## 玩转周末WBS

| 标识号      | 0 | 任务模式           | 任务名称   |
|----------|---|----------------|--|
| 1        |   | -3             | 启动   |
| 2        |   | -              | 组建核心团队   |
| 3        |   | -5             | 干系人分析  |
| 4        |   | <b>-</b> 5     | 里程碑计划  |
| 5        |   | <b>-</b> 5     | 制定项目章程   |
| 6        |   | <b>-</b> 5     | 项目启动大会   |
| 7        |   | <u>_</u>       | 规划   |
| 8        |   | <b>-</b> 5     | 规划范围   |
| 9        |   | <b>-</b> 5     | 制定需求说明书  |
| 10       |   | -5             | 界面设计   |
| 11       |   | -9             | 详细设计说明书  |
| 12       |   | -5             | 范围说明书  |
| 13       |   | -5             | 创建WBS  |
| 14       |   | -              | 形成范围基准   |
| 15       |   | *              | 规划时间   |
| 16       |   | -5             | 排列工作包顺序  |
| 17       |   | <b>-</b> 5     | 估算资源<br>估算持续时间                                 |
| 18       | 1 | -5             |  |
| 19       | 1 | -5             | 制定进度计划 形成进度基准                                  |
| 20       |   | -5             |  |
| 21       |   | -5             | 规划成本   |
| 22<br>23 |   | <b>-</b> 5     | 项目成本估算   |
| 23       |   | -5             | 项目预算   |
| 25       |   | <b>=</b> 5,    | 形成范围基准   |
| 26       |   | *              | 规划质量   |
| 27       | - | =5<br>=5<br>★  | 制定测试计划<br>制定测试用例                               |
| 28       |   | -              | 即走测试用例<br>************************************ |
| 29       |   |                | 规划人力资源   |
| 30       |   | -9             | 制定人力资源计划制定人员配备管理计划                             |
| 31       |   | -              | 规划沟通   |
| 32       |   | -5             | 制定沟通管理计划                                       |
| 33       |   | 3              | 规划采购   |
| 34       |   | _              | 自制外购分析   |
| 35       |   | -3<br>-3<br>*∕ | 制定采购文件   |
| 36       |   | <u></u>        | 规划风险   |
| 37       |   | =              | 识别风险   |
| 38       |   | <b>-</b> 5     | 风险分析   |
| 39       |   | <b>-</b> 5     | 制定风险登记册  |
| 40       |   | <b>-</b> 5     | 规划整合   |
| 41       |   | <b>-</b> 5     | 执行与监控  |
| 42       |   | <b>-</b> 5     | 组建项目团队   |
| 43       |   | -5             | 项目执行   |
| 44       | 1 | <b>-</b> 5     | 用户模块   |
| 45       |   | -3             | 注册登录   |
| 46       | 1 | <b>-</b> 5     | 注册登录 首页  |
| 47       |   | -5             | 浏览日程计划   |
| 48       |   | <b>-</b> 5     | 搜索景点商铺   |
| 49       |   | -5             | 寻找驴友和同游者                                       |
| 50       |   | <b>-</b> 5     | 打卡   |
| 51       |   | -3             | 个人日程管理   |
| 52       |   | *              | 商家模块   |
| 53       |   | -5             | 注册登记   |
| 54       |   | -              | 景点或商铺的简介                                       |
| 55       |   | -5<br>-5       | 每日推送   |
| 56       |   | =3<br>=3<br>*} | 统计打卡数量<br>商家信息编辑管理                             |
| 57       |   | -              | 商家信息编辑管理                                       |
| 58       |   | *              | 管理员模块  |
|          |   | *              |  |

## 玩转周末WBS

|    | 0       | 任务模式       | 任务名称                             |
|----|---------|------------|----------------------------------|
| 59 |         | <b>-</b> 5 | 商家审核                             |
| 60 |         |            | 毎日精选日记                           |
| 61 |         |            | 统计分析                             |
| 62 |         |            | 统计分析<br>系统日程管理                   |
| 63 |         |            | 备份                               |
| 64 |         | *          | 备份<br><b>项目监控</b>                |
| 65 |         |            | 各项指标监控                           |
| 66 |         |            | 监控评审                             |
| 67 |         |            | 变更评审                             |
| 68 | <b></b> | <b>-</b> 5 | 变更评审 例会                          |
| 69 |         | *          | <b>管理干系人</b><br>发布项目信息<br>报告监控指标 |
| 70 |         | -5         | 发布项目信息                           |
| 71 |         | -5         | 报告监控指标                           |
| 72 |         | -5         | 干系人沟通                            |
| 73 |         | *          | 干系人沟通 团队建设                       |
| 74 |         | -5         | <b>岩训</b>                        |
| 75 |         | <b>-</b>   | 娱乐活动                             |
| 76 |         | -5         | 沟通                               |
|    |         | <b>-</b>   | 采购                               |
|    | <b></b> | -5         | 项目验收                             |
| 79 |         | -5         | 收尾                               |
| 80 |         | -          | 项目终验                             |
| 81 |         |            | 结束采购                             |
| 82 |         | <b>-</b> 5 | 项目内部收尾                           |