玩转周末WBS

玩转周	末WBS				
标识号	0	任务模式	任务名称	工期	
1		-5	启动	3 个工作日	
2 3	- I	-9	组建核心团队	1 个工作日	
4	 I	-5	干系人分析 里程碑计划	1 个工作日 1 个工作日	
5	- ▼	-3	制定项目章程	1 个工作日	
6			项目启动大会	1 个工作日 1 个工作日 1	
7			规划	16 个工作日	
8		- 5	规划范围	4 个工作日	
9		- 5	制定需求说明书	1 个工作日	
10		-5	界面设计	1 个工作目	
11	_	-5	详细设计说明书	1 个工作日	
12 13		-9	范围说明书	1 个工作日	
13		-9	创建WBS 形成范围基准	1 个工作目 1 个工作日	
15	+	-5	规划时间	5 个工作日	
16	+	-5 -5	推列工作句顺序	1 个工作日	
17			估算资源	1 个工作目	
18	•	-5	估算持续时间	1 个工作日	
19	Í		排列工作包顺序 估算资源 估算持续时间 制定进度计划 形成进度基准	1 个工作日	
20	į.	5	形成进度基准	1 个工作日	
21	┦.	-5		3 个工作日	
22	•	-5	项目成本估算	1 个工作日	
23 24	-	-5	项目预算 形式英国基本	1 个工作日	
25		-5	形成范围基准 规划质量	1 个工作日 2 个工作日	
26		-5	制定测试计划	1 个工作日	
27			制定测试用例	1 个工作日	
28			规划人力资源	2 个工作日	
29	•	- 5	制定人力资源计划	1 个工作日	
30	İ	-5	制定人力资源计划 制定人员配备管理计划	1 个工作日	
31		-5	规划沟通	1 个工作日 1 个工作日	
32	•	-5	制定沟通管理计划		
33 34	1	-9	规划采购	2 个工作日	
35	 I	-5	自制外购分析 制定采购文件	1 个工作日 1 个工作日	
36	₹	-3	规划风险	3 个工作日	
37			识别风险	1 个工作日	
38		-5	风险分析	1 个工作目	
39	į.	-	制定风险登记册	1 个工作日	
40	į.	5	规划整合	1 个工作日	
41	4.	-	执行与监控	9 个工作日	
42	•	-9	组建项目团队	1 个工作日	
43 44	-	-5	项目执行 田户模块	7 个工作日	
44	•	-3	用 户模块 注册登录	7 个工作日 1 个工作日	
46	┩	- -	上——— 在加	1 个工作日	
47	1		首页	1 个工作目	
48	1	- <u>5</u>	搜索景点商铺	1 个主作目	
49		-5	寻找驴及相同游者	1 个工作日	
50		_	打卡	1 个工作日	
51	4	-5	· 人口程管理	1 个工作目	
52		-5	商家模块	5 个工作日	
53 54	•	-5	注册登记	1 个工作日	
55	1	-5	景点或商铺的简介每日推送	1 个工作日 1 个工作日	
56	1	-3 -3	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 个工作日	
57			统计打卡数量 商家信息编辑管理	1 个工作目	
58		-5	管理员模块	5 个工作日	
	•				

玩转周末WBS

标识号	❶ 任务模式 任务名称	工期
59	│	1 个工作日
60	每日精选日记	1 个工作日
61	统计分析	1 个工作日
62	● 商家审核 每日精选日记 统计分析 ● 系统日程管理	1 个工作日
63	备份 项目监控	1 个工作日
64	■ 项目监控	3 个工作日
65] ♦ 各项指标监控	1 个工作日
66	各项指标监控 监控评审	1 个工作日
67	♥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1 个工作日
68	例会 管理干系人	1 个工作日
69	管理干系人	1 个工作日
70	★	1 个工作日
71	∳ ■ 报告监控指标	1 个工作日
72	干系人沟通 团队建设	1 个工作日
73	┃	1 个工作日
74	培训	1 个工作日
75	娱乐活动	1 个工作日
76	対通	1 个工作日
77	采购	1 个工作日
78	♥ 場	1 个工作日
79	▶ 收尾	1 个工作日
80	项目终验	1 个工作日
81	∮ 结束采购,	1 个工作日
82	项目内部收尾	1 个工作日

玩转周末WBS			
开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
2019年3月25日	2019年3月27日		团队建设费[¥500.00]
2019年3月25日	2019年3月25日		UI专家,项目经理,测试员1,会计专
2019年3月25日	2019年3月25日		项目经理
2019年3月25日	2019年3月25日		项目经理
2019年3月26日	2019年3月26日	2, 3, 4	项目经理
2019年3月27日	2019年3月27日	5	项目经理, 需求专家
2019年3月28日	2019年4月18日		
2019年3月28日	2019年4月2日		
2019年3月28日	2019年3月28日	6	需求专家
2019年3月29日	2019年3月29日	9	UI专家
2019年3月29日	2019年3月29日	9	设计专家
2019年3月29日	2019年3月29日	9	项目经理
2019年4月1日	2019年4月1日	10, 11, 12	项目经理
2019年4月2日	2019年4月2日	13	项目经理
2019年4月3日	2019年4月9日	1.4	
2019年4月3日	2019年4月3日	14	项目经理
2019年4月4日	2019年4月4日	16	项目经理
2019年4月5日	2019年4月5日	17	项目经理
2019年4月8日	2019年4月8日	18	项目经理
2019年4月9日	2019年4月9日	19	项目经理
2019年4月10日	2019年4月12日	20	话口坏畑
2019年4月10日	2019年4月10日	20	项目经理
2019年4月11日 2019年4月12日	2019年4月11日 2019年4月12日	22 23	项目经理 项目经理
2019年4月12日 2019年4月3日	2019年4月12日 2019年4月4日	23	坝日
2019年4月3日	2019年4月4日 2019年4月3日	14	质量专家
2019年4月3日 2019年4月4日	2019年4月3日 2019年4月4日	26	<u></u>
2019年4月4日 2019年4月5日	2019年4月4日	20	灰里々
2019年4月5日	2019年4月5日	17	项目经理
2019年4月8日	2019年4月8日	29	项目经理
2019年4月9日	2019年4月9日	23	次日红柱
2019年4月9日	2019年4月9日	30	项目经理
2019年4月5日	2019年4月8日	00	次日生生
2019年4月5日	2019年4月5日	17	项目经理
2019年4月8日	2019年4月8日	34	项目经理
2019年4月15日	2019年4月17日	0.1	-VI -T-T
2019年4月15日	2019年4月15日	15, 21, 25, 28	项目经理
2019年4月16日	2019年4月16日	37	项目经理
2019年4月17日	2019年4月17日	38	项目经理
2019年4月18日	2019年4月18日	39	项目经理
2019年4月5日	2019年4月17日		其他间接成本[¥2,500.00]
2019年4月5日	2019年4月5日	17	测试员1,程序员1,项目经理
2019年4月8日	2019年4月16日		
2019年4月8日	2019年4月16日		
2019年4月8日	2019年4月8日	42	程序员1
2019年4月9日	2019年4月9日	45	程序员1
2019年4月10日	2019年4月10日	46	程序员1
2019年4月11日	2019年4月11日	47	程序员1
2019年4月12日	2019年4月12日	48	程序员1
2019年4月15日	2019年4月15日	49	程序员1
2019年4月16日	2019年4月16日	50	程序员1
2019年4月8日	2019年4月12日		
2019年4月8日	2019年4月8日	42	程序员2
2019年4月9日	2019年4月9日	53	程序员2
2019年4月10日	2019年4月10日	54	程序员2
2019年4月11日	2019年4月11日	55	程序员2
2019年4月12日	2019年4月12日	56	程序员2
2019年4月8日	2019年4月12日		

玩转周末WBS			
开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
2019年4月8日	2019年4月8日	42	程序员3
2019年4月9日	2019年4月9日	59	程序员3
2019年4月10日	2019年4月10日	60	程序员3
2019年4月11日	2019年4月11日	61	程序员3
2019年4月12日	2019年4月12日	62	程序员3
2019年4月8日	2019年4月10日		
2019年4月8日	2019年4月8日	42	测试员1,项目经理,需求专家
2019年4月9日	2019年4月9日	65	设计专家,项目经理,需求专家
2019年4月10日	2019年4月10日	66	设计专家, 项目经理, 需求专家
2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,测试员1,程序员1,项目经到
2019年4月8日	2019年4月8日		
2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理
2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理
2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理
2019年4月8日	2019年4月8日		
2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需求专家,项目组
2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需求专家,项目组
2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需求专家,项目组
2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理
2019年4月17日	2019年4月17日	43	UI专家,设计专家,项目经理,需求与
2019年4月18日	2019年4月18日		
2019年4月18日	2019年4月18日	78	UI专家,设计专家,项目经理,需求一
2019年4月18日	2019年4月18日	78	项目经理
2019年4月18日	2019年4月18日	78	UI专家,质量专家,需求专家,项目9