标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年	F3月25日 二 三 四 五 六 日
1	**	启动	3 个工作日						3/28
2	*	组建核心团队		2019年3月26日	2019年3月26日	F	UI专家,产	品经到	UI专家,产品经理,设计专家
3	*	干系人分析		2019年3月26日			项目经理	1,7,2,1,2	项目经理
4	*	里程碑计划		2019年3月27日			项目经理		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
5	*	制定项目章程		2019年3月27日			项目经理		项目经理
6	*	项目启动大会		2019年3月28日			产品经理,	项目纟	产品经理,项目组
7	*	规划	20 个工作	3	, - / ,		, , , , , ,	7, 17, -	
8	*2	规划范围	4 个工作日						
9	*	制定需求说明书		2019年4月1日	2019年4月1日	1 6	产品经理		ĭ
10	*	界面设计		2019年4月1日			UI专家		91
11	-	详细设计说明书		2019年4月3日			设计专家		
12	-	范围说明书		2019年4月3日			项目经理		
13	*	创建WBS		2019年4月4日			项目经理		
14	*	形成范围基准		2019年4月4日			项目经理		
15		规划时间	3 个工作日		_ / 2 1/3 1		八月本土		
16	-	排列工作包顺序		2019年4月10日	2019年4月101	F14	项目经理		
17	-	估算资源		2019年4月10日			项目经理		
18	-	估算持续时间		2019年4月11日			项目经理		
19		制定进度计划		2019年4月11日			项目经理		
20	-	形成进度基准		2019年4月12日			人口之上		
21		规划成本	3 个工作日						_
22	*	项目成本估算		2019年4月15日	2019年4月15日	E20	项目经理		
23	*	项目预算		2019年4月16日			项目经理		
24	*	形成范围基准		2019年4月17日			7, H, T T		
25	100	规划质量	2 个工作日		1 -/ 3 1				
26	-	制定测试计划		2019年4月18日	2019年4月18日	F14	质量专家		
27	-	制定测试用例		2019年4月19日			质量专家		
28		规划人力资源	2 个工作日				次宝 くみ・		_
29	-	制定人力资源计划		2019年4月22日	2019年4月221	F17	项目经理		
30	*	制定人员配备管理计	<u> </u>	2019年4月23日	2019年4月231	E 29	项目经理		
31	2	规划沟通	1 个工作日	1/J=0 H		,	八月本土		_
32	*	制定沟通管理计划		2019年4月24日	2019年4月24日	∃30	项目经理		
33	*	规划采购	2 个工作日				NH-T-T		
		任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	♦
<i>-</i>		拆分 11		非活动里程碑 ◇		手动摘要		最后期限	•
项目:项目:		里程碑 ◆	→	非活动摘要		仅开始时间	Е	进度	
日期: 2019年	/年4月8日	摘要	1	手动任务	-	仅完成时间	3	手动进度	
								丁400匹区	
		项目摘要 『		仅工期		外部任务			
					第 1 页				

标识号	任务模	式 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年	三3月25日 : : 二 三 四 五 六 日
34	Y	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4日24日	□ □ 1 <i>7</i>			<u>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </u>
35	<u> </u>	制定采购文件		2019年4月25日			项目经理		
36	***	规划风险	3 个工作日	2013-4-1) 120 [2013-4-1) 120	L 01	火口红柱		
37		识别风险		2019年4月26日	2019年4月26日	E 15 21 25 2	8 项目经理		
38	<u> </u>	风险分析		2019年4月29日			项目经理		
39		制定风险登记册		2019年4月29日			项目经理		
40	<u> </u>	规划整合		2019年4月29日			项目经理		
41	***		10 个工作日		2019年4月30	_ 55			
42	~	4件项目团队		2019年5月1日	2019年5日1日	1 7	UI专家,测试员	1	
43	***	项目执行	7 个工作日	2013-40)111	20130711		01 7 30, 10,1 10,1 10,1	. 1	
44	***	用户模块	7 个工作日						
45	<u> </u>	注册登录		2019年5月2日	2019年5月2日	1 49	程序员1		
46	- 3				2019年5月3日		程序员1		
47	- 3	浏览推荐日程			2019年5月6日		程序员1		
48	- 3	搜索			2019年5月7日		程序员1		
49	- 2	制定个人日程			2019年5月8日		程序员1		
50	- 2	个人信息管理			2019年5月9日		程序员1		
51	***	商家模块	5 个工作日	2013-40)131	2013-40)131	1 13	1主/丁火工		
52		注册注入		2019年5月2日	2019年5月2日	1 42	程序员2		
53	- 2	商家简介			2019年5月3日		程序员2		
54	3	毎日推送			2019年5月6日		程序员2		
55	3	管理商家信息			2019年5月7日		程序员2		
56	3	统计			2019年5月8日		程序员2		
57	20	管理员模块	6 个工作日	2013-0/10日	2013-0110	1 00	111111111111111111111111111111111111111		
58	3	商家审核		2019年5月2日	2019年5月2日	1 42	程序员3		
59	3	统计分析			2019年5月3日		程序员3		
60	3	用户管理			2019年5月6日		程序员3		
61	<u>; 🗘 </u>	系统日程管理			2019年5月7日		程序员3		
62	; 	每日精选			2019年5月7日		程序员3		
63	· 🗘	备份			2019年5月8日		程序员3		
64	-	项目监控	3 个工作日	2010 0) 10	2010 0) 10	02	1五/1 入0		
65		各项指标监控		2019年5月8日	2019年5月8日	1 42	测试员1,项目组	주	
66	i 🌲	监控评审		2019年5月9日			设计专家,项目		
	•	THE 4-72 6 1 . 1.	- 1 II H			. 122	<u> </u>		
		任务		非活动任务		手动摘要总成	外	部里程碑	♦
		拆分		非活动里程碑 ◇		手动摘要			•
项目:		里程碑	•	非活动摘要		仅开始时间 [_		
日期:	2019年4月8日		•		U				
		摘要		手动任务			手	动进度	
		项目摘要		仅工期		外部任务			
		'			第 2 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年3月25日					
0								_		三 四	五.	六	日
67	*	变更评审	1 个工作	日 2019年5月9日	2019年5月9日	66	设计专家,项目组						
68	*	例会	1 个工作	日 2019年5月10日	2019年5月10日	42	UI专家,测试员1						
69	**	管理干系人	1 个工作	日									
70	*	发布项目信息	1 个工作	日 2019年5月10日	2019年5月10日	42	项目经理						
71	*	报告监控指标	1 个工作	日 2019年5月10日	2019年5月10日	42	项目经理						
72	*	干系人沟通	1 个工作	日 2019年5月10日	2019年5月10日	42	项目经理						
73	*	团队建设	1 个工作	日									
74	*	培训	1 个工作	日 2019年5月13日	2019年5月13日	42	UI专家,测试员1						
75	*	娱乐活动	1 个工作	日 2019年5月13日	2019年5月13日	42	UI专家,测试员1						
76	*	交流沟通	1 个工作	日 2019年5月13日	2019年5月13日	42	UI专家,测试员1						
77	*	采购	1 个工作	日 2019年5月13日	2019年5月13日	42	项目经理						
78	*	项目验收	1 个工作	日 2019年5月13日	2019年5月13日	43	UI专家,产品经理						
79	*	收尾	1 个工作	日									
80	*	项目经验	1 个工作	日 2019年5月14日	2019年5月14日	78	UI专家,设计专家						
81	*	结束采购	1 个工作	日 2019年5月14日	2019年5月14日	78	项目经理						
82	*	项目内部收尾	1 个工作	日 2019年5月14日	2019年5月14日	78	UI专家,测试员1						













