标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	1	五一六	日
1	<u>→</u>	启动	4 个工作	日2019年3月25	E2019年3月28日		团队建设费用[¥500.00]	<u> </u>	11.   / \	
2	<b>→</b>	组建核心团队			2019年3月25日		UI专家,产品经理			
3	į 🖟	分析干系人			2019年3月26日		项目经理			
4	<b>i</b> 🖈	里程碑计划			2019年3月26日		项目经理			
5	*	制定项目章程			2019年3月27日	2, 3, 4	项目经理			
6	*	项目启动大会			2019年3月28日		产品经理,项目经理			
7	*	规划			E2019年4月19日		测试货物[¥3,000.00]			
8	*	规划范围		日2019年3月29						
9	*	制定需求说明书			2019年3月29日	6	产品经理			
10	*	界面设计	1 个工作	日2019年4月1日	2019年4月1日	9	UI专家			
11	*	详细设计说明书	1 个工作	日 2019年4月2日	2019年4月2日	10	设计专家			
12	<u>†</u>	范围说明书	1 个工作	日 2019年4月3日	2019年4月3日	11	项目经理			
13	i 🖈	创建WBS		日 2019年4月3日		11	项目经理			
14	*	形成范围基准		日 2019年4月4日		12, 13	项目经理			
15	*	规划时间			2019年4月10日					
16	-5	排列工作包顺序		日 2019年4月5日		14	项目经理			
17		估算资源		日 2019年4月8日		16	项目经理			
18		估算持续时间	1 个工作	日 2019年4月9日	2019年4月9日	17	项目经理			
19	-	制定进度计划	1 个工作	日 2019年4月101	2019年4月10日	18	项目经理			
20	*	规划成本	1 个工作	日2019年4月11	E2019年4月11日		其他间接成本[\\ 250,000.00]			
21	<del>•</del>	项目成本估算	1 个工作	日 2019年4月111	2019年4月11日	19	项目经理			
	<b>Ⅲ i  ■</b> ,	项目预算	1 个工作	日 2019年4月11	2019年4月11日	19	项目经理			
23	*	规划质量			E2019年4月12日					
24	<b>•</b>	制定测试计划			2019年4月12日		质量专家			
	<b>Ⅲ i  </b> ■•	制定测试用例			2019年4月12日	22	质量专家			
26	*	规划人力资源			E2019年4月16日					
27	*	制定人力资源计划					项目经理			
28	<u>†</u>	制定人员配备管理计				27	项目经理			
29	*	规划沟通			E2019年4月11日					
30	<u> </u>	制定沟通管理计划			2019年4月11日	19	项目经理			
31	*	规划沟通			E2019年4月12日					
32	-3	自制外购分析			2019年4月12日		项目经理			
33	<u> </u>	制定采购文件			2019年4月12日	21, 22	项目经理			
34	*	规划风险	3 个工作	日2019年4月16	E2019年4月18日					
		任务		非活动任务		手动摘要	总成			
		拆分		非活动里程碑	₽ ♦	手动摘要	最后期限 ↓			
I	ObserverWBS.p	df	<b>&gt;</b>	非活动摘要		仅开始时			_	
日期:	2019年5月5日		, 		u U					
		摘要		手动任务		仅完成时			_	
		项目摘要		一 仅工期		外部任务				
		·			第1页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		1	
35	<b>i</b> =3	识别风险	1 个工作	日 2010年4日16	6日2019年4月16日	15 21 2			<u> </u>	五一六日
36		风险分析			7日2019年4月17日		项目经理			
37	-3	制定风险登记册			8日2019年4月18日		项目经理			
38		规划整合					项目经理			
39	4	执行与监控 执行与监控			2E2019年4月29日	01	火口红柱			
40	4	组件项目团队			2日2019年4月22日	7	UI专家,测试员			
41	4				BE2019年4月27日	1	01 之外,例似火			
42	\$	用户模块			3E2019年4月27日					
43	<u>. 4</u>	注册登录			8日2019年4月23日	40	程序员			
44	<u> </u>	首页			日2019年4月24日		程序员			
45		浏览热点视频			5日2019年4月25日		程序员			
46	<u> </u>	搜索视频			5日2019年4月26日		程序员			
47		管理个人视频喜好	1 个工作	日 2019年4月20日 2019年4月27	7日2013年4月20日		程序员			
48	- 2				BE2019年4月27日	10	7五/1 火			
49	· 2	注册登记			8日2019年4月23日	40	程序员			
50	<u> </u>	每日推送			日2019年4月24日		程序员			
51	<u> </u>	统计用户喜好信息	1 个工作	日 2019年1月21日 2019年4月25日	5日2013年1月21日 5日2019年4日25日		程序员			
52	1 2	视频软件合作	1 个工作	日 2019年4月26	6日2019年4月26日		程序员			
53	1 2	商业推广			7日2019年4月27日		程序员			
54	1 2	管理员模块			3E2019年4月27日	02	11年/17 火			
55	<u>.</u>	用户审核			8日2019年4月23日	40	程序员			
56		每日更新用户喜好					程序员			
57		实时更新热点视频					程序员			
58	<u> </u>	系统日程管理			5日2019年4月26日		程序员			
59	<u> </u>	备份			7日2019年4月27日		程序员			
60	- 2	项目监控			3E2019年4月26日	00	11/1 2			
61	i ŝ	各项指标监控			8日2019年4月23日	40	测试员,项目经理			
62	-3	监控评审			日2019年4月24日		设计专家,项目经理			
63		变更评审			5日2019年4月25日		设计专家,项目经理			
64	-3	例会			6日2019年4月26日		UI专家,测试员			
65		管理干系人			3E2019年4月24日	30	0 1			
66	i ŝ	发布项目信息			8日2019年4月23日	40	项目经理			
67	-3	报告监控指标			日2019年4月24日		项目经理			
68	i =	干系人沟通			日2019年4月24日		项目经理			
			<u>* 1-4-17</u>		THEOTO   1/1/1/11	手动摘要		从郊田钽油		
		任务		非活动任务	rrin A			外部里程碑	•	
(福日)	ObserverWBS.pdf					手动摘要		最后期限	•	
	2019年5月5日	里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时	间 [	进度		-
口別・	2013年3月3日	摘要		■ 手动任务		仅完成时	间	手动进度		_
		项目摘要		一 仅工期		外部任务				
		人口 四人		· ///yj		/ HPILA				
第 2 页										

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	1_		
69		团队建设	9	2010年4日23日	2019年4月24日		团队建设费用[¥20,000.00]	四	五一六	日上
70	<u> </u>	培训				40	UI 专家, 测试员			
71	i =	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	70	UI专家,测试员			
	🖷 i 🔫	沟通				70	UI专家,测试员			
73	<u> </u>	采购	1 个工作日	2019年4月25日		72	项目经理			
74	<u> </u>	项目验收 <b>收尾</b>			2019年4月26日 <b>2019年4月29日</b>	73	UI专家,产品经理			
76	<u> </u>	<b>以</b> 尼 项目终验				74	UI专家,设计专家			
77	*	结束采购				76	项目经理			
78	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	77	UI专家,测试员			







