识号	任务模 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	六	日 2019
1	启动	3 个	工作日 2019年3月	月25日 2019年3月	27日	团队建设费[¥500.	00 ¥4, 900. 00		
2	组建核心			25日 2019年3月		UI专家,项目经理,			
3	干系人分	折 1 个.	工作日 2019年3月	25日 2019年3月	25日	项目经理	¥400.00		
4	里程碑计	1 个.	工作日 2019年3月	25日 2019年3月	25日	项目经理	¥400.00		
5	制定项目	章程 1 个	工作日 2019年3月	月26日 2019年3月	26日 2, 3, 4	项目经理	¥400.00)	
6	项目启动	大会 1 个.	工作日 2019年3月	月27日 2019年3月	27日 5	项目经理,需求专家	₹ ¥760.00)	
7	规划	16 个	工作日 2019年3月	月28日 2019年4月	18日		¥9, 800. 00)	
8	规划范围	4 个	工作日 2019年3月	128日 2019年4月	2日		¥2, 280. 00)	
9	制定需	求说明书 1 个	工作日 2019年3月	128日 2019年3月	28日 6	需求专家	¥360.00)	
10	界面设计		工作日 2019年3月	129日 2019年3月	29日 9	UI专家	¥320.00)	
11		十说明书 1 个	工作日 2019年3月	29日 2019年3月	29日 9	设计专家	¥400.00)	
12	范围说	明书 1 个.	工作日 2019年3月	29日 2019年3月	29日 9	项目经理	¥400.00)	
13	创建WBS		工作日 2019年4月	1日 2019年4月	1日 10, 11, 12	项目经理	¥400.00		
14	形成范		工作日 2019年4月			项目经理	¥400.00		
15	规划时间		工作日 2019年4月				¥2, 000. 00		
16			工作日 2019年4月			项目经理	¥400.00		
17	估算资		工作日 2019年4月			项目经理	¥400.00		
18	估算持续		工作日 2019年4月		5日 17	项目经理	¥400.00		
19	制定进		工作日 2019年4月	18日 2019年4月	8日 18	项目经理	¥400.00		
20	形成进		工作日 2019年4月	9日 2019年4月	9日 19	项目经理	¥400.00		
21	规划成本			110日 2019年4月	12日		¥1, 200. 00		
22	项目成			10日 2019年4月	10日 20	项目经理	¥400.00		
23	项目预			11日 2019年4月		项目经理	¥400.00		
24	形成范		工作日 2019年4月			项目经理	¥400.00		
25	规划质量		工作日 2019年4月				¥720.00		
26	制定测计	式计划 1 个	工作日 2019年4月			质量专家	¥360.00		
27	制定测计		工作日 2019年4月			质量专家	¥360.00		
28	规划人力		工作日 2019年4月			711117	¥800.00		
29			工作日 2019年4月			项目经理	¥400.00		
30		员配备管理计1个				项目经理	¥400.00	_	
31	规划沟通		工作日 2019年4月			VI H 5T. T	¥400.00		
32		通管理计划 1 个				项目经理	¥400.00		
33	规划采购		工作日 2019年4月			V I ST. T	¥800.00	_	
	790247171717	<u> </u>	<u> </u>	101 2010 1/1	ОД		1000.00		
		任务	非活动任务	Z	手动摘要总成	外音	8里程碑 ◇		
E	tt E two	拆分	非活动里科	呈碑 ◇	手动摘要	最后	与期限 ◆		
	转周末WBS.mpp	里程碑 ◆	非活动摘要		1 仅开始时间	L 进原			ı
1期: 201	19年5月5日			, "					
		摘要	手动任务		【 仅完成时间	手	一		•
		项目摘要 『	【 仅工期		外部任务				

识号	任务模 任务名称 式	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	六	2019 —
34	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	17	项目经理	¥400.00	/ 1	
35	制定采购文件		2019年4月8日	2019年4月8日	34	项目经理	¥400.00		
36	规划风险	3 个工作日	2019年4月15日	2019年4月17日	1		¥1, 200. 00		
37	识别风险	1 个工作目	2019年4月15日			项目经理	¥400.00		
38	风险分析	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	37	项目经理	¥400.00		
39	制定风险登记	1 个工作日	2019年4月17日			项目经理	¥400.00		
40	规划整合	1 个工作日	2019年4月18日			项目经理	¥400.00		
41	共 执行与监控	9 个工作日	2019年4月5日	2019年4月17日]	其他间接成本[¥2,50			
42	4建项目团队	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	17	测试员1,程序员1,项	¥960.00		
43	■ 项目执行	7 个工作日	2019年4月8日	2019年4月16日			¥4, 560. 00		
14	用户模块	7 个工作日	2019年4月8日	2019年4月16日]		¥1, 960. 00		
45	注册登录	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	程序员1	¥280.00		
46	首页	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	45	程序员1	¥280.00		
47	浏览日程计		2019年4月10日			程序员1	¥280.00		
48	搜索景点商			2019年4月11日		程序员1	¥280.00		
49		同游 1 个工作日	2019年4月12日			程序员1	¥280.00		
50	丁卡	1 个工作日	2019年4月15日			程序员1	¥280.00		
51	个人日程管		2019年4月16日			程序员1	¥280.00		
52	商家模块	5 个工作日	2019年4月8日	2019年4月12日	•		¥1, 400. 00		
53	注册登记	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	程序员2	¥280.00		
54		前的简介 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	53	程序员2	¥280.00		
55	每日推送	1 个工作日	2019年4月10日			程序员2	¥280.00		
56	统计打卡数		2019年4月11日			程序员2	¥280.00		
57		3辑管F1 个工作日	2019年4月12日			程序员2	¥280.00		
58	管理员模块	5 个工作日	2019年4月8日	2019年4月12日		20 V E	¥1, 200. 00		
59	商家审核	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	程序员3	¥240.00		
60	每日精选日		2019年4月9日	2019年4月9日	59	程序员3	¥240.00		
61	统计分析 统计分析	1 个工作日	2019年4月10日			程序员3	¥240.00		
62	系统日程管					程序员3	¥240.00		
63	备份	1 个工作日		2019年4月12日		程序员3	¥240.00		
64	项目监控	3 个工作日	2019年4月8日	2019年4月10日			¥6, 080. 00		
65	各项指标监控		2019年4月8日	2019年4月8日	42	测试员1,项目经理,			
66 🕴	监控评审	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	65	设计专家,项目经理,	¥1, 160.00		
	任务		非活动任务	=	手动摘要总成 •	外部	里程碑 ◇		
	拆分		非活动里程碑 ◇	=	手动摘要	┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 期限 →		
	向木WBS.mpp B 和力		非活动摘要		又开始时间 [· ·		
月期: 2019:	年5月5日 ^{主代}	- ▼	1 手动任务 ■				井度		
	项目扩	商要 『	● 子幼任労● 仅工期		大九风时间 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1- <i>t</i> /17	<u> </u>		
	-X H JI	*	人工/91						

识号	任务模	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本			2019年
U	式								六	日	-
67	-	变更评审	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	66	设计专家,项目经理,	¥1, 160.00			
68	-	例会	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,测试员1,程序	¥2, 720.00			
69	-	管理干系人	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日			¥1, 200. 00			
70	-	发布项目信息	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理	¥400.00			
71	-	报告监控指标	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理	¥400.00			
72	-	干系人沟通	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理	¥400.00			
73	-	团队建设	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日			¥10, 440. 00			
74	-	培训	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需				
75	-	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需				
76	-	沟通	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需	¥3, 480. 00			
77	-	采购	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理	¥400.00			
78	-	项目验收	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	43	UI专家,设计专家,项	¥2, 160.00			
79	-	收尾	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日			¥6, 040. 00			
80		项目终验	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	78	UI专家,设计专家,项	¥2, 160.00			
81		结束采购	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	78	项目经理	¥400.00			
82	-	项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	78	UI专家,质量专家,需:	¥3, 480. 00			







