标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		П	五   六	
1	<u>→</u>		4 个工作	日2019年3月25	E2019年3月28日					11.   / \	, H
2	*	组建核心团队		日2019年3月25日							
3	*	分析干系人		日2019年3月26日							
4	<b>*</b>	里程碑计划		日2019年3月26日							
5	*	制定项目章程		日2019年3月27日		2, 3, 4					
6	*	项目启动大会		日2019年3月28日		5					
7 8	*	规划		作[2019年3月29							
		规划范围	5 个工作	日2019年3月29	E2019年4月4日						
9	*	制定需求说明书		日 2019年3月291		6					
10	*	界面设计	1 个工作	日 2019年4月1日	2019年4月1日	9					
11	*	详细设计说明书	1 个工作	日 2019年4月2日	2019年4月2日	10					
12	*	范围说明书		日 2019年4月3日		11					
13	*	创建WBS	1 个工作	日 2019年4月3日	2019年4月3日	11					
14	*	形成范围基准		日 2019年4月4日		12, 13					
15	*	规划时间	4 个工作	日2019年4月5日	2019年4月10日						
16		排列工作包顺序	1 个工作	日 2019年4月5日	2019年4月5日	14					
17	-5	估算资源	1 个工作	日 2019年4月8日	2019年4月8日	16					
18	-5	估算持续时间	1 个工作	日 2019年4月9日	2019年4月9日	17					
19	-5	制定进度计划	1 个工作	日 2019年4月101	2019年4月10日	18					
20	*	规划成本	1 个工作	日2019年4月11	E2019年4月11日						
21	-5	项目成本估算	1 个工作	日 2019年4月11	2019年4月11日	19					
	<b>=</b>	项目预算		日 2019年4月11		19					
23	*	规划质量		日2019年4月12							
24	5	制定测试计划		日 2019年4月121		22					
	<b>Ⅲ</b> ■	制定测试用例		日 2019年4月121		22					
26	*	规划人力资源		日2019年4月15							
27	*	制定人力资源计划		日 2019年4月15		25					
28	*	制定人员配备管理计				27					
29	*	规划沟通		日2019年4月11							
30	-5	制定沟通管理计划			2019年4月11日	19					
31	*	规划沟通		日2019年4月12							
32	-5	自制外购分析			2019年4月12日	21, 22					
33	4	制定采购文件		日 2019年4月121		21, 22					
34	*	规划风险	3 个工作	日2019年4月16	E2019年4月18日						
		任务		非活动任务		手动摘要		外部里程碑	<b>♦</b>		
				非活动里程碑	₽ ♦	手动摘要		最后期限	•		
	ObserverWBS.pdf	里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时		进度		_	
日期:	2019年6月19日				u U					_	
		摘要		手动任务		仅完成时		手动进度	_		
		项目摘要 『		一 仅工期		外部任务					
					第 1 页						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务 资	源名称		ш	五 六	
35	-5	识别风险	1 个丁作日	2019年4月16日	2019年4月16日	15, 21, 25			<u> </u>	Ш / Л	
36		风险分析			2019年4月17日	35					
37		制定风险登记册			2019年4月18日	36					
38	<u>→</u>	规划整合			2019年4月19日	37					
39	<b>→</b>	执行与监控			E2019年4月29日						
40 41 42	<b>→</b>	组件项目团队			2019年4月22日	7					
	<i>*</i>	项目执行			E2019年4月27日						
		用户模块			E2019年4月27日						
43	*	注册登录			2019年4月23日	40					
44	*	首页			2019年4月24日	43					
45	*	浏览热点视频	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	44					
46	*	搜索视频			2019年4月26日	45					
47	*	管理个人视频喜好				46					
48	*	商家模块	5 个工作日	2019年4月23	E2019年4月27日						
49	*	注册登记			2019年4月23日	40					
50	*	每日推送			2019年4月24日	49					
51	*	统计用户喜好信息				50					
52	*	视频软件合作			2019年4月26日	51					
53	*	商业推广			2019年4月27日	52					
54	*	管理员模块			E2019年4月27日						
55	*	用户审核			2019年4月23日	40					
56	*	每日更新用户喜好	1 个工作日	2019年4月24	2019年4月24日	55					
57	*	实时更新热点视频				56					
58	*	系统日程管理			2019年4月26日	57					
59	*	备份			2019年4月27日	58					
60	*	项目监控			E2019年4月26日						
61	-5	各项指标监控			2019年4月23日	40					
62	-9	监控评审			2019年4月24日	61					
63	-5	变更评审			2019年4月25日	62					
64	-	例会			2019年4月26日	63					
65	<u>*</u>	<b>管理干系人</b>			E2019年4月24日	40					
66 67	-5	发布项目信息			2019年4月23日	40					
	<b>-5</b>	报告监控指标			2019年4月24日	66					
00	<b>Ⅲ</b>	干系人沟通	1 1 1 1 1 1 1		2019年4月24日	66					
		任务		非活动任务		手动摘要总质	<b>龙</b>	外部里程碑	$\Diamond$		
				非活动里程碑	<b>4</b> ♦	手动摘要		最后期限	•		
	ObserverWBS.pdf	里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时间	Е	进度		_	
日期:	2019年6月19日	摘要		<b>1</b> 手动任务		仅完成时间	3	手动进度		_	
							_	14910亿区			
		项目摘要		1 仅工期		外部任务					
					第 2 页						

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称				
"								四	五.	六上	E
69	*	团队建设			BE2019年4月24日						
70	-5	培训	1 个工作	日 2019年4月23	日2019年4月23日	40					
71		娱乐活动	1 个工作	日 2019年4月24		70					
72	-5	沟通			日2019年4月24日	70					
73	*	采购			日2019年4月25日						
74	*	项目验收			日2019年4月26日						
75	*	收尾	2 个工作	日2019年4月28	3E2019年4月29日						
76	*	项目终验	1 个工作	日 2019年4月27	日2019年4月27日	74					
77	*	结束采购	1 个工作	日 2019年4月28	日2019年4月28日	76					
78	*	项目内部收尾	1 个工作	日 2019年4月29	日2019年4月29日	77					
79	*										
80	<b>≯</b> n										
81	<b>≯</b> n										
82	<b>≯</b> n										
83	**										
84	<b>≯</b> n										
85	<b>≯</b> n										
86	×2										
87	×2										
88	<b>★</b> ?										
89	**										







