标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	六		2019年3月25日
1	★ n	启动					H	
2	×2	组建核心团队						
3	*	干系人分析						
4	**	里程碑计划						
5	**?	制定项目章程						
6	*2	项目启动大会						
7	*?	规划						
8	**	规划范围						
9	**	制定需求说明书						
10	***	界面设计						
12	70	详细设计说明书						
13	72	范围说明书 创建WBS						
14	**	形成范围基准						
15	**	规划时间						
16	**	排列工作包顺序						
17	*	估算资源						
18	*	估算持续时间						
19	*	制定进度计划						
20	*	规划成本						
21	★ n	项目成本估算						
22	**	项目预算						
23	*	规划质量						_
24	**	制定测试计划						
25	×2	制定测试用例						
26	×3	规划人力资源						
27	**	制定人力资源计划	N.I					
28	**	制定人员配备管理计	划					
29 30	× n	规划沟通						
31	70	制定沟通管理计划						
32	**	规划采购 自制外购分析						
33	*?	制定采购文件						
34	*3	规划风险						
	•	任务		非活动任务		手动摘要总成		
		1.4.11		非活动里程碑 ◇		手动摘要 一		
	元转周末WBS	里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时间 [进度	
日期: 20	019年3月24日		П		U			
		摘要		手动任务		仅完成时间]	手动进度 —	
		项目摘要 『		仅工期		外部任务		
					第 1 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	六		2019年3月25日
35	≯ ?	识别风险					H	
36	*	风险分析						
37	*	制定风险登记册						
38	*2	规划整合						
39	*	执行与监控						
40	**	组建项目团队						
41	**	项目执行						-
42	*?	用户模块						
43	*?	注册登录						
44	*?	首页						
45	**	浏览日程计划						
46	70	搜索景点商铺						
47 48	79	寻找驴友和同游者						
49	79	打卡 个人日程管理						
50	**	商家模块						
51	<u>₹?</u>	注册登记						
52	<u>^?</u>	景点或商铺的简介						
53	**	每日推送						
54	*	统计打卡数量						
55	*	商家信息编辑管理						
56	*	管理员模块						
57	**	商家审核						
58	**	每日精选日记						
59	*2	统计分析						
60	**	系统日程管理						
61	**	备份						
62	**	项目监控						-
63	≯ ?	各项指标监控						
64	***	监控评审						
65	***	变更评审						
66 67	***	例会						
68	**	管理干系人 发布项目信息						
00	₹ ?			コトンエニト ケ タ		工斗校無以中	Al 去p 田 和 亦	
		任务		非活动任务		手动摘要总成	→ 外部里程碑 ◇	
而日, に :	转周末WBS			非活动里程碑〈		手动摘要	最后期限 →	
	我同不WDS 19年3月24日	里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时间 [进度	
⊔ <i>7</i> 91, 40	10-4-0/17411	摘要		手动任务		仅完成时间]	手动进度 —	
		项目摘要		仅工期		外部任务 二二二二		
					hele - T			
					第 2 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间			2019年3月25日
示识号						六	日	
69	₹3	报告监控指标						
70	**	干系人沟通						
71	**	团队建设						_
72	**	培训						
73	**	娱乐活动						
74	**	沟通						
75	**	采购						
76	**	项目验收						
77	**	收尾						_
78	**	项目终验						
79	**	结束采购						
80	**	项目内部收尾						

