

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四	五	六
1		启动							
2		任命项目经理							
3		组建核心团队							
4		制定时间计划及里程碑							
5		分析干系人							
6		确定项目发起人							
7		制定项目章程							
8		项目启动大会							
9		规划							
10		规划范围							
11		制定需求说明书							
12		界面设计							
13		详细设计说明书							
14		范围说明书							
15		创建WBS							
16		形成范围基准							

<div>项目：项目1</div> <div>日期：2019年3月29日</div>	任务		非活动任务		手动摘要		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四	五	六
17		规划时间							
18		排列工作包顺序							
19		估算资源							
20		估算持续时间							
21		制定进度计划							
22		规划成本							
23		项目成本估算							
24		项目预算							
25		规划质量							
26		制定测试计划							
27		制定测试用例							
28		规划人力资源							
29		制定人力资源计划							
30		制定人员配备管理计划							
31		规划沟通							
32		制定沟通管理计划							

项目：项目1

日期：2019年3月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四	五	六
33		规划采购							
34		自制外购分析							
35		制定采购文件							
36		规划风险							
37		识别风险							
38		风险分析							
39		制定风险登记册							
40		规划整合							
41		执行与监控							
42		组建项目团队							
43		项目执行							
44		用户模块							
45		注册登录							
46		首页							
47		浏览活动							
48		点赞评论							

<div>项目：项目1</div> <div>日期：2019年3月29日</div>	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四	五	六
49		搜索活动							
50		设置个人信息							
51		发表活动							
52		制定行程表							
53		商家模块							
54		注册入住							
55		活动管理							
56		与商户交流							
57		商家配置							
58		管理员模块							
59		用户审核							
60		推荐活动							
61		设置推荐行程表							
62		删除不文明评论							
63		项目监控							
64		各项监控							

项目：项目1

日期：2019年3月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四	五	六
65		各项指标监控							
66		监控评审							
67		变更评审							
68		例会							
69		管理干系人							
70		发布项目信息							
71		报告监控指标							
72		干系人沟通							
73		团队建设							
74		培训							
75		娱乐活动							
76		沟通							
77		采购							
78		项目验收							
79		收尾							
80		项目终验							

项目：项目1

日期：2019年3月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间



外部任务

外部里程碑



















最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四	五	六
81		结束采购							
82		项目内部收尾							



<div>项目：项目1</div> <div>日期：2019年3月29日</div>	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	