标识号	0	任务模式	任务名称	工其	月 F	干始时间		完成时间	前置任务	资源名称	总成本	剩余成本	]	五 六
1	_		3.1 Observer	28	个工作[2	019年3日	25 F	2019年4月29日			¥299, 420. 00	¥274, 100. 00		ш / /
2		<u></u>	1 启动					2019年3月28日		团队建设费用[¥50	¥2 980 00	¥500. 00		
3		<u></u>	1.1 组建核心团队								¥600.00	¥0.00		
4	i	<u></u>	1.2 分析干系人					2019年3月26日			¥400.00	¥0.00		
5	i	<u></u>	1.3 里程碑计划					2019年3月26日			¥400.00	¥0.00		
6	T	<u></u>	1.4 制定项目章程						2 / 5		¥400.00	¥0.00		
7		<u> </u>	1.5 项目启动大会								¥680.00	¥0.00		
8		<u> </u>	2 规划					2019年3月28日 2019年4月19日	U	测试货物[¥3,000.		¥253, 000. 00		
9		<u></u>	2.1 规划范围					2019年4月19日 2019年4月4日			¥2, 200. 00	¥0.00		
10		<u> </u>	2.1.1 制定需求						7		¥280.00	¥0.00		
11			2.1.2 界面设计								¥320.00	¥0.00		
12		<u> </u>	2.1.3 详细设计								¥400.00			
13	•	<u> </u>							11			¥0.00		
14	I	<u></u>	2.1.4 范围说明						12		¥400.00	¥0.00		
15	T	<u> </u>	2.1.5 创建WBS						12		¥400.00	¥0.00		
16		<b>*</b>	2.1.6 形成范围						13, 14	**	¥400.00	¥0.00		
17		<u>**</u>	2.2 规划时间					2019年4月10日	1.5		¥1,600.00	¥0. 00		
		-5	2.2.1 排列工作	_					15		¥400.00	¥0.00		
18		-5	2.2.2 估算资源						17		¥400.00	¥0.00		
19		-5	2.2.3 估算持续						18		¥400.00	¥0.00		
20		-5	2.2.4 制定进度						19		¥400.00	¥0.00		
21		*	2.3 规划成本					2019年4月11日	0.0	其他间接成本[¥2		¥250, 000. 00		
22		-5	2.3.1 项目成本						20		¥400.00	¥0.00		
	<b>Ⅲ</b> ┆	-5	2.3.2 项目预算						20		¥400.00	¥0.00		
24		*	2.4 规划质量					2019年4月12日			¥720.00	¥0.00		
25		-5	2.4.1 制定测试						23		¥360.00	¥0.00		
	<b>Ⅲ</b> •	-5	2.4.2 制定测试						23		¥360.00	¥0.00		
27		*	2.5 规划人力资源								¥800.00	¥0.00		
28		*	2.5.1 制定人力						26		¥400.00	¥0.00		
29	Ť	*	2.5.2 制定人员						28	张晨阳	¥400.00	¥0.00		
30		*	2.6 规划沟通					2019年4月11日			¥400.00	¥0.00		
31	į	-	2.6.1 制定沟通	曽1 /	个工作日2	2019年4月	11日	2019年4月11日	20	张晨阳	¥400.00	¥0.00		
32		*	2.7 规划沟通	1 -	个工作日2	2019年4月	12 E	2019年4月12日			¥800.00	¥0.00		
33	į	-5	2.7.1 自制外购	分1 ~	个工作日2	2019年4月	12日	2019年4月12日	22, 23	张晨阳	¥400.00	¥0.00		
34		-	2.7.2 制定采购	<b>対</b> 1 /	个工作日2	2019年4月	12日	2019年4月12日	22, 23		¥400.00	¥0.00		
			任务			非活动任			手动摘要		■ 外部里程碑	<b>\$</b>		
			15.0			非活动里			手动摘要		■ 最后期限	•		
	页目: ObserverWBS.pdf		里程碑 ◆			非活动摘			仅开始时		进度			
日期:	2019年	6月19日	摘要			手动任务			仅完成时		手动进度		•	
			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			仅工期			外部任务					
			Name of the second seco		u	IX /91			71 HP IL /J					
								第 1 页						

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	总成本	剩余成本	一一一	五 六
35	_	*	2.8 规划风险	3 个工作	日2019年4月1	6E2019年4月18日			¥1, 200. 00	¥0.00		<u> </u>
36	į	<b>-</b> 5				6日2019年4月16日	16, 22, 20	张晨阳	¥400.00	¥0.00		
37		-5				7日2019年4月17日	36	张晨阳	¥400.00	¥0.00		
38		-				8日2019年4月18日	37	张晨阳	¥400.00	¥0.00		
39		*	2.9 规划整合			9日2019年4月19日	38	张晨阳	¥400.00	¥0.00		
40		*	3 执行与监控			2E2019年4月29日			¥34, 520. 00	¥20, 600. 00		
41		*				2日2019年4月22日	8	王琚, 左林嶷	¥600.00	¥0.00		
42		*	3.2 项目执行			3E2019年4月27日		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	¥1, 120.00	¥0.00		
43		*	3.3 项目监控			3日2019年4月27日			¥0.00	¥0.00		
44	į	*				3日2019年4月23日	41	刘月	¥280.00	¥0.00		
45	i	*				4日2019年4月24日	44	刘月	¥280.00	¥0.00		
46	i	*				5日2019年4月25日	45	刘月	¥280.00	¥0.00		
47	i	*	3.3.4 例会			6日2019年4月26日	46	刘月	¥280.00	¥0.00		
48	i	*	3.4 管理干系人	1 个工作		7E2019年4月27日	47	刘月	¥840.00	¥0.00		
49	_	*				3日2019年4月27日			¥0.00	¥0.00		
50	į .	*				3日2019年4月23日	41	刘月	¥280.00	¥0.00		
51	į	*				4日2019年4月24日	50	刘月	¥280.00	¥0.00		
52	į	*	3.5 团队建设			5E2019年4月27日		刘月	¥1, 400.00	¥0.00		
53	i	<b>*</b>	3.5.1 培训			6日2019年4月26日		刘月	¥280.00	¥0.00		
54	i	<b>*</b>				7日2019年4月27日	53	刘月	¥280.00	¥0.00		
55	•	<b>*</b>	3.5.3 沟通			3日2019年4月27日		, 4,, 4	¥0.00	¥0.00		
56	į i	<b>*</b>	3.6 采购			3日2019年4月23日	41	刘月	¥280.00	¥0.00		
57	i	<b>→</b>	3.7 项目验收			4日2019年4月24日	56	刘月	¥280.00	¥0.00		
58	i	<b>→</b>	3.8 收尾			5E2019年4月27日		刘月	¥4, 280. 00	¥0.00		
59	i	<b>→</b>				6日2019年4月26日		刘月	¥280.00	¥0.00		
60	i	<b>→</b>				7日2019年4月27日	59	刘月	¥280.00	¥0.00		
61	•	<b>→</b>				3E2019年4月26日		7.47.4	¥2,880.00	¥0.00		
62	i		各项指标监控			3日2019年4月23日	41	王琚,张晨阳	¥680.00	¥0.00		
63	i	-3	监控评审			4日2019年4月24日	62	张晨阳,杨美静	¥800.00	¥0.00		
64	i	-3	变更评审			5日2019年4月25日	63	张晨阳,杨美静	¥800.00	¥0.00		
65	i	-5	例会			6日2019年4月26日	64	王琚, 左林嶷	¥600.00	¥0.00		
66	•	<b>→</b>	管理干系人			3E2019年4月24日	0.1	1.7h, 1.11 M	¥1, 200. 00	¥0.00		
67	i	-3	发布项目信息				41	张晨阳	¥400.00	¥0.00		
68	i		报告监控指标			4日2019年4月24日	67	张晨阳	¥400.00	¥0.00		
	-		任务	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	非活动任务		手动摘要		<b>外</b> 部里程碑	<b>♦</b>		
			拆分		11.135 = 1. EF 3E		手动摘要		■ 最后期限	•		
项目:	项目: ObserverWBS.pdf 日期: 2019年6月19日		里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		仅开始时		进度	*	_	
日期:						ı U					_	
			摘要		手动任务		仅完成时		手动进度			
			项目摘要		【 仅工期		外部任务					
			·			第 2 页						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	总成本	剩余成本	1
•										四五六
69	<b>≣ †</b>	干系人沟通	1 个工作日	32019年4月24日	2019年4月24日	67	张晨阳	¥400.00	¥0.00	
70	*	团队建设			2019年4月24日		团队建设费用[¥2	(¥21, 800. 00	¥20, 000. 00	
71	<b>-</b> 3	培训	1 个工作日	12019年4月23日	2019年4月23日	41	王琚, 左林嶷	¥600.00	¥0.00	
72	<b>-</b> 5	娱乐活动	1 个工作日	12019年4月24日	2019年4月24日	71	王琚, 左林嶷	¥600.00	¥0.00	
73	🛚 🕴 🖳	沟通	1 个工作日	12019年4月24日	2019年4月24日	71	王琚, 左林嶷	¥600.00	¥0.00	
74	<b>i</b> 🖈	采购	1 个工作日	12019年4月25日	2019年4月25日	73	张晨阳	¥400.00	¥0.00	
75	<b>i</b> 🖈	项目验收	1 个工作日	12019年4月26日	2019年4月26日	74	张馨予, 左林嶷	¥600.00	¥0.00	
76	*	收尾	2 个工作日	2019年4月28日	2019年4月29日			¥1, 720.00	¥600.00	
77	*	项目终验	1 个工作日	2019年4月27日	2019年4月27日	75	杨美静, 左林嶷	¥720.00	¥0.00	
78	*	结束采购	1 个工作日	2019年4月28日	2019年4月28日	77	张晨阳	¥400.00	¥0.00	
79	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	78	UI专家,测试员	¥600.00	¥600.00	
80	*							¥0.00	¥0.00	







