





















标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	五	六	日	2019年6月24日
1		启动	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
2		任命项目经理								
3		组建核心团队								
4		制定时间计划及里								
5		确定项目发起人								
6		分析干系人利益								
7		制定章程								
8		项目启动大会								
9		规划	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
10		规划范围	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
11		制定需求说明书								
12		界面设计								
13		详细设计说明书								
14		范围说明书								
15		创建WBS								
16		形成范围基准								
17		规划时间	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
18		排列工作包顺序								
19		估算资源								
20		估算持续时间								
21		执行进度计划								
22		规划成本	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
23		项目成本估算								
24		项目预算								
25		规划质量	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
26		制定测试计划								
27		制定测试用例								
28		规划人力资源	0 个工作	2019年6月	2019年6月					
29		制定人力资源计								
30		制定人员配备管								
31		规划沟通	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
32		制定沟通管理计								
33		规划采购	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
项目：项目WBS1.mpp 日期：2019年3月29日		任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务 仅工期	手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务	外部里程碑 最后期限 进度 手动进度					
第 1 页										

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	五	六	日	2019年6月24日
34	📌	制定外购分析								
35		制定采购文件								
36		<b>规划风险</b>	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
37	🔍	识别风险								
38	🔍	风险分析								
39	🔍	制定风险制定册								
40	🔍	规划与整合								
41	📌	<b>执行与监控</b>	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
42	🔍	组建项目团队								
43	📌	<b>项目执行</b>	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
44	📌	<b>用户模块</b>	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
45	🔍	登录								
46	🔍	注册								
47	🔍	收藏夹								
48	🔍	购物车								
49	🔍	个人商品管理								
50	🔍	首页								
51	🔍	推荐界面								
52	🔍	已买商品								
53	🔍	已浏览的商品								
54	🔍	个人物品管理								
55	🔍	订单处理								
56	🔍	已卖商品								
57	📌	<b>管理员模块</b>	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
58	🔍	用户审核								
59	🔍	交易审核								
60	🔍	备份								
61	🔍	广告审核								
62	📌	<b>项目监控</b>	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22					
63	🔍	各项指标监控								
64	🔍	监控评审								
65	🔍	变更评审								
66	🔍	例会								

项目：项目WBS1.mpp  
日期：2019年3月29日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	五	六	日	2019年6月24日
67			管理干系人	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22				6/22	
68			发布项目信息								
69			报告监控指标								
70			干系人沟通								
71			团队建设	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22				6/22	
72			定期聚餐								
73			定期开会和沟通								
74			定期培训和交流								
75			完成项目集体出								
76			采购								
77			项目验收								
78			收尾	0 个工作日	2019年6月22	2019年6月22				6/22	
79			项目终验								
80			结束采购								
81			项目内部收尾								
82			项目终验								



项目：项目WBS1. mpp

日期：2019年3月29日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期










手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务











外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

