

示识号	任务模 任务名称		工期		开始时间		完成时间		前置任务	资源名称			六	目	2019年	Ĕ3月25日 二 │ 三
34		小购分析	1 个工化	乍日	2019年4月5	5日	2019年4月	5日	17	项目经理				<u> </u>		
35			1 个工作		2019年4月8		2019年4月		34	项目经理						
36	规划风		3 个工		2019年4月					7,,,,===						
37	识别从		1 个工行		2019年4月1					, 项目经理						
38	风险	分析	1 个工作	乍日	2019年4月1					项目经理						
39	制定		1 个工作		2019年4月1					项目经理						
40	规划整个	<u>`</u>	1 个工作	乍日	2019年4月1					项目经理						
41	4. 执行与监持		9 个工作		2019年4月		2019年4月				成本[¥2,					
42	组建项		1 个工作		2019年4月5		2019年4月			测试员1,	程序员1,〕	项目经理				
43	项目执行		7 个工(2019年4月8		2019年4月									
44	用户相		7 个工(2019年4月8		2019年4月									
45	-		1 个工作		2019年4月8		2019年4月		42	程序员1						
46	首		1 个工作		2019年4月9		2019年4月		45	程序员1						
47	浏	5日程计划	1 个工作		2019年4月1					程序员1						
48	搜		1 个工作		2019年4月1					程序员1						
49	寻	戈驴友和同游和	1 个工作	作日	2019年4月1					程序员1						
50	打-		1 个工作		2019年4月1					程序员1						
51			1 个工作		2019年4月1					程序员1						
52	商家		5 个工	作出	2019年4月8		2019年4月			4E 2- E 0						
53		册登记 1500年1177年	1 个工作	10000000000000000000000000000000000000	2019年4月8		2019年4月		42	程序员2						
54		点或商铺的简介	1 个上1	作日	2019年4月9		2019年4月		53	程序员2						
55		1推送	1 个工作	作 <u>目</u>	2019年4月1					程序员2						
56	统		1 个工作		2019年4月1					程序员2						
57 58		家信息编辑管理	1 个工1	<u> </u>	2019年4月1					程序员2						
59	管理」	员模块	5 个工 (1 个工((F)	2019年4月8		2019年4月			程序员3						
60			1 个工1		2019年4月8 2019年4月9		2019年4月 2019年4月		42 59	程序员3						
61			1 个工1 1 个工1		2019年4月3					程序员3						
62			1 个工化		2019年4月1					程序员3						
63			1 个工作		2019年4月1					程序员3						
64	项目监:	ル 含	3 个工	上口 左口	2019年4月8		2019年4月			1主/1/人口						
65			1 个工作		2019年4月8		2019年4月		42	测试 吊 1	项目经理,	雲ポ去家				
66	监控计		1 十二十		2019年4月9		2019年4月		65		,项目经理					
- T	— →	1 +	1 1 1	ГН	2013-41)10	<i>'</i> H	2013-4-1/1	υ П	00	及日マホ	,火口红石	三,川口八、マッ)<			
		任务			非活动任务			□ ∄	三动摘要总成		外音	7里程碑 〈	>			
		拆分			非活动里程码	卑◇		=	三动摘要		- 最后	三期限	J			
	周末WBS.mpp	里程碑	A		非活动摘要				77.77.20	г	进度					
日期: 2019	9年5月5日		•			и				-						
		摘要			手动任务				7完成时间]	于对	力进度 •				
		项目摘要			仅工期			り	卜部任务							

标识号	任务模	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称			2019年3月25日
U	式							六	日	<u> - = = </u>
67	-9	变更评审	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	66	设计专家,项目经理,需求专家			
68 🍦	-	例会	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,测试员1,程序员1,项目			
69	-	管理干系人	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日					
70	-5	发布项目信息	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理			
71	-5	报告监控指标	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理			
72	-5	干系人沟通	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理			
73	-5	团队建设	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日					
74	-5	培训	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需求专家,项			
75	-5	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需求专家,项			
76	-5	沟通	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需求专家,项			
77	-5	采购	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理			
78	-5	项目验收	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	43	UI专家,设计专家,项目经理,需			
79	-5	收尾	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日					
80	-5	项目终验	1 个工作目	2019年4月18日	2019年4月18日	78	UI专家,设计专家,项目经理,需			
81	-5	结束采购	1 个工作目	2019年4月18日	2019年4月18日	78	项目经理			
82	-	项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	78	UI专家,质量专家,需求专家,项			







