

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六	2009年11月15日	日	一	二	三
34		制定采购											
35		规划风险	1 day?	2009年11月	2009年11月								
36		识别风险											
37		风险分析											
38		制定风险											
39		规划整合											
40		执行与监控	1 day?	2009年11月	2009年11月								
41		项目执行	1 day?	2009年11月	2009年11月								
42		用户注											
43		用户拍照											
44		查询记录											
45		实时人脸											
46		项目监控	1 day?	2009年11月	2009年11月								
47		各项指标											
48		监控评审											
49		变更评审											
50		例会											
51		管理干系人	1 day?	2009年11月	2009年11月								
52		了解干系											
53		发布项目											
54		报告监控											
55		团队建设	1 day?	2009年11月	2009年11月								
56		娱乐活动											
57		学习培训											
58		工作相互											
59		采购											
60		项目验收											
61		收尾	1 day?	2009年11月	2009年11月								
62		项目终验											
63		结束采购											
64		项目内部收											

项目：msproj11

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度