示识号	任务	任务名称	工其	jj		开始时间	J	完成时间	前置任务	资源名称			六丨	H	20
1		启动		个工化			3月25日	2019年3月27日							
2	4	组建核心团队		个工作				2019年3月25日			[目经理,测试员1,会记	计专家,需求专家,			
3	-5	干系人分析		个工作				2019年3月25日		项目经理					
4	-5	里程碑计划		个工作			3月25日	2019年3月25日		项目经理					
5	-5	制定项目章程	1 -	个工作	乍日		3月26日	2019年3月26日	2, 3, 4	项目经理					
6	4	项目启动大会	1 -	个工作	乍日		3月27日	2019年3月27日	5	项目经理,	需求专家				
7	4	规划	16	个工	作日		3月28日	2019年4月18日							
8	-	规划范围	4 -	个工化	乍日		3月28日	2019年4月2日							
9	-	制定需求说	明书 1 ′	个工作	乍日		3月28日	2019年3月28日		需求专家					
10	-	界面设计	1 -	个工作	乍日		3月29日	2019年3月29日	9	UI专家					
11	-	详细设计说	明书 1 ′	个工作	乍日		3月29日	2019年3月29日	9	设计专家					
12	4	范围说明书	1 -	个工作	乍日		3月29日	2019年3月29日	9	项目经理					
13	4	创建WBS	1 -	个工作	乍日		4月1日	2019年4月1日	10, 11, 12	项目经理					
14	4	形成范围基	准 1 /	个工作	乍日	2019年		2019年4月2日	13	项目经理					
15	4	规划时间		个工化	乍日		4月3日	2019年4月9日							
16	4	排列工作包	顺序 1 ′	个工作	乍日	2019年		2019年4月3日		项目经理					
17	-5	估算资源	1 -	个工作	乍日	2019年		2019年4月4日		项目经理					
18	-5	估算持续时	间 1 ′	个工作	乍日	2019年		2019年4月5日		项目经理					
19	-5	制定进度计	划 1 ′	个工作	乍日	2019年		2019年4月8日		项目经理					
20	-5	形成进度基	准 1 /	个工作	乍日	2019年		2019年4月9日	19	项目经理					
21	-5	规划成本	3 -	个工化	乍日		4月10日	2019年4月12日							
22	-5	项目成本估	算 1 ′	个工化	乍日		4月10日	2019年4月10日		项目经理					
23	-5	项目预算	1 -	个工作	乍日		4月11日	2019年4月11日		项目经理					
24	-5	形成范围基	准 1 /	个工作	乍日		4月12日	2019年4月12日	23	项目经理					
25	-5	规划质量	2 -	个工化	乍日	2019年	4月3日	2019年4月4日							
26	-5	制定测试计	划 1 ′	<u> </u>	乍日	2019年		2019年4月3日		质量专家					
27	-5	制定测试用	例 1 ~	个工作	乍日	2019年		2019年4月4日	26	质量专家					
28	-	规划人力资源	2 -	个工化	乍日	2019年	4月5日	2019年4月8日							
29	-5	制定人力资	源计划 1~	个工作	乍日	2019年	4月5日	2019年4月5日	17	项目经理					
30	-	制定人员配	备管理i1/	个工化	乍日	2019年	4月8日	2019年4月8日	29	项目经理					
31	-	规划沟通	1 -	个工化	乍日	2019年	4月9日	2019年4月9日							
32	-	制定沟通管	理计划 1/	个工作	乍日	2019年	4月9日	2019年4月9日	30	项目经理					
33	-	规划采购	2 ~	个工作	乍日	2019年	4月5日	2019年4月8日							
			任务			非	活动任务		手动摘要总	战		♦			
			拆分				古动里程碑 活动里程碑		手动摘要		最后期限	•			
以目: 坑转周木WBS.mpp 日期: 2019年4月3日 里程									_		▼				
		里程碑	*			活动摘要		仅开始时间	L	进度					
			摘要			一 手	动任务		仅完成时间	3	手动进度				
			项目摘要			□ 仅.	工期		外部任务						
								—————————————————————————————————————							-

34	示识号	任 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	 六 E
利用に収換文件 十一工作日 2019年4月18日 2019年4月18日 34 項目が理 15円 15円 2019年4月18日 34 項目が理 15円 2019年4月18日 2019年4月18	34		1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	17	项目经理	
規則风险 3	35			2019年4月8日				
1	36							
	37					15, 21, 25,	项目经理	
	38							
### 2019年4月18日 2019年4月18日 39 项目	39		册 1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	38	项目经理	
1	40	规划整合	1 个工作日		2019年4月18日	39	项目经理	
## 2	41		9 个工作日		2019年4月17日			
HP HP HP HP T T T T T T T T T	42			2019年4月5日	2019年4月5日	17	测试员1,程序员1,项目经理	
1	43	项目执行	7 个工作日	2019年4月8日	2019年4月16日			
1	44		7 个工作日	2019年4月8日	2019年4月16日			
47 浏览日程計划 1 个工作日 2019年4月10日 2019年4月10日 46 程序员1 48 投索景点商储	45	注册登录	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	程序员1	
48		首页		2019年4月9日			程序员1	
投索景点商輔 1 个工作日							程序员1	
1		搜索景点商	铺 1 个工作日					
1	49	寻找驴友和	同游和 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	48	程序员1	
Table Ta		11卡	1 个工作日		2019年4月15日	49	程序员1	
注册登记		个人日程管	理 1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	50	程序员1	
54 景点或商铺的简介1 个工作日 2019年4月9日 2019年4月9日 53 程序员2 55 每日推送 1 个工作日 2019年4月11日 2019年4月10日 54 程序员2 56 统计打卡数量 1 个工作日 2019年4月11日 55 程序员2 57 商家信息編辑管11 个工作日 2019年4月12日 56 程序员2 58 管理员機块 5 个工作日 2019年4月8日 2019年4月12日 56 程序员2 58 管理员機块 5 个工作日 2019年4月8日 2019年4月12日 56 程序员3 60 每日精选日记 1 个工作日 2019年4月9日 59 程序员3 61 统计分析 1 个工作日 2019年4月10日 60 程序员3 62 系统日程管理 1 个工作日 2019年4月12日 61 程序员3 63 备份 1 个工作日 2019年4月12日 2019年4月12日 62 程序员3 64 场售控 3 个工作日 2019年4月8日 2019年4月10日 62 程序员3 64 场售校 3 个工作日 2019年4月8日 2019年4月10日 62 程序员3 65 免項指标監控 3 个工作日 2019年4月8日 2019年4月8日 42 測試 1, 项目经理,需	52	商家模块		2019年4月8日				
55	53							
56	54							
57								
1								
60						56	程序员2	
60								
61								
62 系统日程管理 1 个工作日 2019年4月11日 2019年4月11日 61 程序员3 63 备份 1 个工作日 2019年4月12日 2019年4月12日 62 程序员3 64 项目监控 3 个工作日 2019年4月8日 2019年4月10日 42 测试员1, 项目经理,需求专家 65 各项指标监控 1 个工作日 2019年4月9日 2019年4月9日 65 设计专家, 项目经理,需求专家 66 基定 基层期限 基层期限 基层期限 基层期限 基层期限 项目: 玩转周未WBS. mpp 工程碑 非活动推要 工作品 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
63								
64 □ 项目监控 3 个工作日 2019年4月8日 2019年4月10日 65 □ 各项指标监控 1 个工作日 2019年4月8日 2019年4月8日 42 测试员1, 项目经理, 需求专家 66 □ 监控评审 1 个工作日 2019年4月9日 2019年4月9日 65 设计专家, 项目经理, 需求专家 项目: 玩转周末WBS. mpp 任务 非活动任务 手动摘要总成 外部里程碑 ◆ 市场 非活动摘要 仅开始时间 进度 有要 手动任务 仅完成时间 手动进度								
65						62	程序员3	
66 LY								
					1 / 4 / 1			
项目: 玩转周末WBS.mpp 日期: 2019年4月3日	66	监控评审	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	65	设计专家,项目经理,需求专家	
项目: 玩转周末WBS.mpp 日期: 2019年4月3日		1=	F.冬	非活动任务		手动摘要总	成	
□ 日期: 2019年4月3日								
摘要 手动任务 仅完成时间 】 手动进度 —————	项目: 玩转	周末₩BS.mpp						
	日期: 2019	十五月3日						
项目摘要 『		推	前要	手动任务		仅完成时间	■ 手动进度 ● ● ●	
		IJ	页目摘要 『	【 仅工期		外部任务		

标识号	任	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称			201
	多							六	日	
67	ج	变更评审	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	66	设计专家, 项目经理, 需求专家			
68	-5	例会	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,测试员1,程序员1,项目经理,设计专家,			
69	-5	管理干系人	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日					
70	-5	发布项目信息	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理			
71	-5	报告监控指标	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理			
72	-5	干系人沟通	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理			
73	-5	团队建设	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日					
74	-5	培训	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需求专家,项目经理,设计专家			
75	-5	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需求专家,项目经理,设计专家			
76	-5	沟通	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	UI专家,质量专家,需求专家,项目经理,设计专家			
77		采购	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42	项目经理			
78	-5		1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	43	UI专家,设计专家,项目经理,需求专家,质量专家			
79		收尾	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日					
80	-	-T 1-14-14	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	78	UI专家,设计专家,项目经理,需求专家,质量专家			
81	- 5	结束采购	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	78	项目经理			
82	- 5	项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	78	UI专家,质量专家,需求专家,项目经理,设计专家			







