

标识号	_	任务模式	任务名称	总成本	剩余成本				2019年3月25日	3		2019年4月1日
	0					四	五一六	日	- =	三 四 五	: 六 日	<u> - = = </u>
35	_	*	2.8 规划风险	¥1, 200. 00	¥1, 200.							
36	Ť	-5	2.8.1 识别风险		¥400.							
37		-5	2.8.2 风险分析		¥400.							
38		-5	2.8.3 制定风险		¥400.							
39		*	2.9 规划整合	¥400.00	¥400.							
40		*	3 执行与监控	¥34, 520. 00	¥34, 520.							
41		*	3.1 组件项目团队		¥600.							
42		*	3.2 项目执行	¥1, 120. 00	¥1, 120.							
43	_	*	3.3 项目监控	¥0.00	¥0.							
44	Ť	*	3.3.1 各项指标		¥280.							
45	Ť	*	3.3.2 监控评审		¥280.							
46	Ť	*	3.3.3 变更评审		¥280.							
47	•	*	3.3.4 例会	¥280.00	¥280.							
48	Ť	*	3.4 管理干系人	¥840.00	¥840. (
49	_	*	3.4.1 发布项目		¥0.							
50	•	*	3.4.2 报告监控		¥280.							
51	Ť	*	3.4.3 干系人沟		¥280.							
52	Ť	*	3.5 团队建设	¥1, 400. 00	¥1, 400.							
53	Ť	*	3.5.1 培训	¥280.00	¥280.							
54	Ť	*	3.5.2 娱乐活动		¥280.							
55		*	3.5.3 沟通	¥0.00	¥0.							
56	İ	*	3.6 采购	¥280.00	¥280.							
57	İ	*	3.7 项目验收	¥280.00	¥280.							
58	Ť	*	3.8 收尾	¥4, 280. 00	¥4, 280.							
59	Ť	*	3.8.1 项目终验		¥280. (
60	Ť	*	3.8.2 结束采购		¥280.							
61		*	3.8.3 项目内部		¥2, 880.							
62	Ť	-5	各项指标监控	¥680.00	¥680.							
63	Ť	-5	监控评审	¥800.00	¥800.							
64	•	-5	変更评审	¥800.00	¥800.							
65	Ť	-5	例会	¥600.00	¥600.							
66		*	管理干系人	¥1, 200. 00	¥1, 200.							
67	•	-5	发布项目信息	¥400.00	¥400.							
68	T	-5	报告监控指标	¥400.00	¥400.	00						
			任务		非活动任务		手动摘要总成	ķ		外部里程碑	\Diamond	
			F //		非活动里程碑 ◇		手动摘要	_		最后期限	•	
项目:	0bse	rverWBS.pdf				П		_	•			<u></u>
I		年6月19日	単住曜	<u> </u>	非活动摘要	П	仅开始时间			进度		
			摘要		手动任务		仅完成时间	3		手动进度		
			项目摘要 『		仅工期		外部任务					
					kk a at							
					第 2 页							

示识号	_	任务模式	任务名称	总成本	剩余成本	2019年3月25日										2019年4月1日			
	•					四	五.	六	日	_	=	\equiv	四	五.	六	日	_	_	=
69	Ⅲ 🛉	-5	干系人沟通	¥400.00	¥400.00														
70		*	团队建设	¥21, 800.00	¥21, 800. 00														
71	i	-5	培训	¥600.00	¥600.00														
72	i	-5	娱乐活动	¥600.00	¥600.00														
73	Ⅲ 🛉	-5	沟通	¥600.00	¥600.00														
74	i	*	采购	¥400.00	¥400.00														
75	i	*	项目验收	¥600.00	¥600.00														
76		*	收尾	¥1, 720.00	¥1, 720. 00														
77		*	项目终验	¥720.00	¥720.00														
78		*	结束采购	¥400.00	¥400.00														
79		*	项目内部收尾	¥600.00	¥600.00														
80		*		¥0.00	¥0.00														







