

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	四	五	六	日	2019年3月25日							2019年4月1日	
										一	二	三	四	五	六	日	一	二
1		启动	4 个工作日	2019年3月25日	2019年3月28日													
2		组建核心团队	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日													
3		分析干系人	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日													
4		里程碑计划	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日													
5		制定项目章程	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日													
6		项目启动大会	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日													
7		规划	16 个工作日	2019年3月29日	2019年4月19日													
8		规划范围	5 个工作日	2019年3月29日	2019年4月4日													
15		规划时间	4 个工作日	2019年4月5日	2019年4月10日													
20		规划成本	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日													
23		规划质量	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日													
26		规划人力资源	2 个工作日	2019年4月15日	2019年4月16日													
29		规划沟通	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日													
31		规划沟通	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日													
34		规划风险	3 个工作日	2019年4月16日	2019年4月18日													
38		规划整合	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日													
39		执行与监控	8 个工作日	2019年4月22日	2019年4月29日													
40		组件项目团队	1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日													
41		项目执行	5 个工作日	2019年4月23日	2019年4月27日													
60		项目监控	4 个工作日	2019年4月23日	2019年4月26日													
65		管理干系人	2 个工作日	2019年4月23日	2019年4月24日													
69		团队建设	2 个工作日	2019年4月23日	2019年4月24日													
73		采购	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日													
74		项目验收	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日													
75		收尾	2 个工作日	2019年4月28日	2019年4月29日													
76		项目终验	1 个工作日	2019年4月27日	2019年4月27日													
77		结束采购	1 个工作日	2019年4月28日	2019年4月28日													
78		项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日													
79																		
80																		
81																		
82																		
83																		
84																		

项目：ObserverWBS. pdf

日期：2019年4月12日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间




外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	四	五	六	日	2019年3月25日							2019年4月1日		
											一	二	三	四	五	六	日	一	二	
85																				
86																				



项目：ObserverWBS. pdf  
日期：2019年4月12日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期










手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度











日					2019年4月8日							2019年4月15日							2019年4月22日							2019年4月29日			
三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四
项目：ObserverWBS. pdf 日期：2019年4月12日					任务	<div></div>	非活动任务		手动摘要总成	<div></div>	外部里程碑	◇																	
					拆分	<div></div>	非活动里程碑	◇	手动摘要	<div></div>	最后期限	↓																	
					里程碑	◇	非活动摘要	<div></div>	仅开始时间	<div></div>	进度	<div></div>																	
					摘要	<div></div>	手动任务	<div></div>	仅完成时间	<div></div>	手动进度	<div></div>																	
					项目摘要	<div></div>	仅工期	<div></div>	外部任务	<div></div>																			
第 4 页																													