标识号	任务	模式 任务名称		工其	月	开始时间		完成时间	前置任务	资源名称	总成本	剩余成本	<u></u> тт	五 六
1	-,	3. 1 Obse	orvor	28	个工作[2019年3月	125 F	2019年4月29日			¥299, 420. 00	¥299, 420. 00	<u> </u>	ш. / /
2	<u> </u>	1 启						2019年3月28日		团队建设费用[¥50		¥2, 980. 00		
3	3		1 组建核心团队							UI专家,产品经理		¥600.00		
4	i 🐍		2 分析干系人					2019年3月26日			¥400.00	¥400.00		
5	i 💃	1. 3						2019年3月26日			¥400.00	¥400.00		
6	- 3		1 制定项目章程								¥400.00	¥400.00		
7	<u> </u>		5 项目启动大会						6	产品经理,项目经3		¥680.00		
8	3	2 规						2019年4月19日	O	测试货物[¥3,000.		¥261, 920. 00		
9			~~ 1. 规划范围					2019年4月4日			¥2, 200. 00	¥2, 200. 00		
10	<u> </u>		2.1.1 制定需求						7		¥280.00	¥280.00		
11	<u> </u>		2.1.2 界面设计								¥320.00	¥320.00		
12			2.1.3 详细设计								¥400.00	¥400.00		
13	į 🚣		2.1.4 范围说明								¥400.00	¥400.00		
14	i a		2.1.5 创建WBS								¥400.00	¥400.00		
15	•		2.1.6 形成范围								¥400.00	¥400.00		
16	→		2 规划时间					2019年4月10日	10,11	21111	¥1, 600. 00	¥1, 600. 00		
17	-		2.2.1 排列工作						15		¥400.00	¥400.00		
18	-5		2.2.2 估算资源								¥400.00	¥400.00		
19	-5		2.2.3 估算持续								¥400.00	¥400.00		
20	-5		2.2.4 制定进度								¥400.00	¥400.00		
21	→		3 规划成本					2019年4月11日		其他间接成本[¥2		¥250, 800. 00		
22	i =		2.3.1 项目成本						20		¥400.00	¥400.00		
23	i -		2.3.2 项目预算						20		¥400.00	¥400.00		
24	*		4 规划质量					2019年4月12日			¥720.00	¥720.00		
25	į <u> </u>		2.4.1 制定测试						23		¥360.00	¥360.00		
26			2.4.2 制定测试						23		¥360.00	¥360.00		
27	*		5 规划人力资源								¥800.00	¥800.00		
28	*		2.5.1 制定人力						26		¥400.00	¥400.00		
29	†		2.5.2 制定人员						28		¥400.00	¥400.00		
30	*		6 规划沟通					2019年4月11日			¥400.00	¥400.00		
31	į <u> </u>		2.6.1 制定沟通						20		¥400.00	¥400.00		
32	*		7 规划沟通					2019年4月12日			¥800.00	¥800.00		
33	i =		2.7.1 自制外购						22, 23		¥400.00	¥400.00		
34			2.7.2 制定采购								¥400.00	¥400.00		
		·	任务			非活动任			手动摘要		■ 外部里程碑	♦		
项目·	ObserverWB	S ndf							手动摘要		■ 最后期限	•		
	2019年6月1		里程碑 ◆	•		非活动摘	j要		仅开始时	间【	进度		•	
山がり・	2010年0月1	∠ ⊢	摘要			手动任务			仅完成时	间	手动进度			
			 项目摘要 『			仅工期			外部任务					
			701112			D			/ I HP III //					
								第 1 页						

标识号	Ð	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	总成本	剩余成本		五 六
35	_	*	2.8 规划风险	3 个工	作日2019年4月10	6E2019年4月18日			¥1, 200. 00	¥1, 200. 00		
36	į					6日2019年4月16日	16, 22, 2	(项目经理	¥400.00	¥400.00		
37						7日2019年4月17日	36	项目经理	¥400.00	¥400.00		
38		-				8日2019年4月18日	37	项目经理	¥400.00	¥400.00		
39		*	2.9 规划整合			9日2019年4月19日	38	项目经理	¥400.00	¥400.00		
40		*	3 执行与监控			2E2019年4月29日			¥34, 520. 00	¥34, 520. 00		
41		*				2日2019年4月22日	8	UI专家,测试员	¥600.00	¥600.00		
42		*	3.2 项目执行	5 个工	作日2019年4月23	3E2019年4月27日			¥1, 120. 00	¥1, 120. 00		
43		*	3.3 项目监控	5 个工	作日 2019年4月23	3日2019年4月27日			¥0.00	¥0.00		
44	i	*	3.3.1 各项指	际出1 个工	作日 2019年4月23	3日2019年4月23日	41	程序员	¥280.00	¥280.00		
45	i	*	3.3.2 监控评	审 1 个工	作日 2019年4月24	4日2019年4月24日	44	程序员	¥280.00	¥280.00		
46	ŧ	*		审 1 个工	作日 2019年4月25	5日2019年4月25日	45	程序员	¥280.00	¥280.00		
47	ŧ	*	3.3.4 例会	1 个工	作日 2019年4月26	6日2019年4月26日	46	程序员	¥280.00	¥280.00		
48	İ	*	3.4 管理干系人			7E2019年4月27日	47	程序员	¥840.00	¥840.00		
49		*				3日2019年4月27日			¥0.00	¥0.00		
50	ŧ	*				3日2019年4月23日	41	程序员	¥280.00	¥280.00		
51	ŧ	*		沟通1 个工	作日 2019年4月24	4日2019年4月24日	50	程序员	¥280.00	¥280.00		
52	ŧ	*	3.5 团队建设	3 个工	作日2019年4月25	5E2019年4月27日	51	程序员	¥1, 400.00	¥1, 400.00		
53	į	*	3.5.1 培训			6日2019年4月26日		程序员	¥280.00	¥280.00		
54	ŧ	*		动 1 个工	作日 2019年4月27	7日2019年4月27日	53	程序员	¥280.00	¥280.00		
55		*	3.5.3 沟通			3日2019年4月27日			¥0.00	¥0.00		
56	ŧ	*	3.6 采购			3日2019年4月23日	41	程序员	¥280.00	¥280.00		
57	ŧ	*	3.7 项目验收			4日2019年4月24日	56	程序员	¥280.00	¥280.00		
58	ŧ	*	3.8 收尾			5E2019年4月27日	57	程序员	¥4, 280. 00	¥4, 280. 00		
59	ŧ	*				6日2019年4月26日		程序员	¥280.00	¥280.00		
60	ŧ	*				7日2019年4月27日	59	程序员	¥280.00	¥280.00		
61		*	3.8.3 项目内	部的4 个工	作日2019年4月23	3E2019年4月26日			¥2,880.00	¥2,880.00		
62	ŧ	-9	各项指标监控	[1 个工	作日 2019年4月23	3日2019年4月23日	41	测试员,项目经理		¥680.00		
63	ŧ	-9	监控评审	1 个工	作日 2019年4月24	4日2019年4月24日	62	设计专家,项目经	¥800.00	¥800.00		
64	į	-9	变更评审	1 个工	作日 2019年4月25	5日2019年4月25日	63	设计专家,项目经		¥800.00		
65	į	-9	例会			6日2019年4月26日	64	UI专家,测试员	¥600.00	¥600.00		
66		*	管理干系人			3E2019年4月24日			¥1, 200. 00	¥1, 200. 00		
67	ŧ	-9	发布项目信息	1 个工	作日 2019年4月23	3日2019年4月23日	41	项目经理	¥400.00	¥400.00		
68	i	-5	报告监控指标	1 个工	作日 2019年4月24	4日2019年4月24日	67	项目经理	¥400.00	¥400.00		
			任务		非活动任务		手动摘要	总成	★ 外部里程碑	♦		
			拆分		非活动里程	碑 🛇	手动摘要		■ 最后期限	•		
		verWBS.pdf	里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时		进度	•	_	
日期:	2019年	三6月19日	摘要		■■■ 手动任务		仅完成时		手动进度		_	
				•					一			
			项目摘要		1 仅工期		外部任务	-				
						第 2 页						

标识号	_ /	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	总成本	剩余成本	Ħ .	
	₩					_						五二六
69	III 🕴 🛚	- 5	干系人沟通	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	67	项目经理	¥400.00	¥400.00		
70		*	团队建设			2019年4月24日		团队建设费用[¥20	¥21, 800. 00	¥21, 800. 00		
71	i i	- 5	培训	1 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日	41	UI专家,测试员	¥600.00	¥600.00		
72	i i	5	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	71	UI专家,测试员	¥600.00	¥600.00		
73	III 🕴 🛚	- 5	沟通	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	71	UI专家,测试员	¥600.00	¥600.00		
74	i :	*	采购	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	73	项目经理	¥400.00	¥400.00		
75	į į	*	项目验收	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	74	UI专家,产品经理	¥600.00	¥600.00		
76		*	收尾	2 个工作日	2019年4月28日	2019年4月29日			¥1, 720.00	¥1, 720. 00		
77		*	项目终验	1 个工作日	2019年4月27日	2019年4月27日	75	UI专家,设计专家	¥720.00	¥720.00		
78		*	结束采购	1 个工作日	2019年4月28日	2019年4月28日	77	项目经理	¥400.00	¥400.00		
79		*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	78	UI专家,测试员	¥600.00	¥600.00		
80		*			. , , , , ,				¥0.00	¥0.00		







