



标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	月10日 二 二 [	引 五.	六
33		**	规划采购						¥12, 400. 00		<u> </u>	/ / /
34		*	自制外购分析	1 个工作日	2019年9月19日	2019年9月19日	17	项目经理	¥400.00			
35		*	制定采购文件	1 个工作日	2019年9月23日	2019年9月23日	34	项目经理	¥400.00			
36		<b>≯</b> ?	规划风险						¥8, 400. 00			
37		*	识别风险	4 个工作日	2019年9月25日	2019年9月30日	15, 21, 25, 28	项目经理	¥1,600.00			
38	ŧ	*	风险分析	5 个工作日	2019年10月4日	2019年10月10日	37	项目经理	¥2,000.00			
39	Ť	*	制定风险登记册	12 个工作日	2019年10月10日	2019年10月25日	38	项目经理	¥4, 800.00			
40		*	规划整合	8 个工作日	2019年10月30日	2019年11月8日	39	项目经理	¥3, 200. 00			
41		**	执行与监控						¥223, 930. 00			
42	Ť	*	组建项目团队	6 个工作日	2019年11月9日	2019年11月15日	7	测试员1,项目组	¥4,090.00			
43		**	项目执行						¥184, 000. 00			
44		**	用户模块						¥96, 000. 00			
45	Ť	*	注册登录	30 个工作目	2019年11月20日	2019年12月31日	42	程序员1	¥12,000.00			
46	ŧ	*	设置个人信息	30 个工作日	2019年11月20日	2019年12月31日	45	程序员1	¥12,000.00			
47	ŧ	*	首页	30 个工作日	2019年11月20日	2019年12月31日	46	程序员1	¥12,000.00			
48	ŧ	*	浏览活动	30 个工作日	2019年11月20日	2019年12月31日	47	程序员1	¥12,000.00			
项目: 项目1 日期: 2019年6月18日			任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	<b>•</b>	非活动任务 非活动里看 非活动摘要 手动任务 仅工期	程碑 ◇	手动摘要总成   手动摘要   仅开始时间   仅完成时间   外部任务	外部里 最后期 进度 手动进	限 🖊			
第 3 页												





































































































