




| 标识号      | 任务村式       | 英 任务名称                  | 总成本                     | 剩余成本  | 三月二 | 十三日星期六  | 16 | 三月   | 二十六日星期 | 三   19   | 三月二十九日星 |
|----------|------------|-------------------------|-------------------------|---|-----|---------|----|------|--------|----------|---------|
| 34       | <b>-</b> 5 | 自制外购分析                  | ¥400.00                 | ¥400.00                                       |     | 15      |    | 1 21 | 10     |          |         |
| 35       | -5         | 制定采购文件                  | ¥400.00                 | ¥400.00                                       |     |         |    |      |        |          |         |
| 36       | *          | 规划风险                    | ¥1, 200. 00             | ¥1, 200. 00                                   |     |         |    |      |        |          |         |
| 37       | -          | 识别风险                    | ¥400.00                 | ¥400.00                                       |     |         |    |      |        |          |         |
| 38       | -          | 风险分析                    | ¥400.00                 | ¥400.00                                       |     |         |    |      |        |          |         |
| 39       | -9         | 制定风险登记册                 | ¥400.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 40       | -9         | 规划整合                    | ¥400.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 41       | -          | 执行与监控                   | ¥18, 561. 20            |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 42       | -          | 组建项目团队                  | ¥960.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 43       | -          | 项目执行                    | ¥4, 560. 00             |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 44       | -9         | 用户模块                    | ¥1, 960. 00             |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 45       | -5         | 注册登录                    | ¥280.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 46       |            | 首页                      | ¥280.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 47       | -9         | 浏览日程计划                  | ¥280.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 48       | -5         | 搜索景点商铺                  | ¥280.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 49       | -9         | 寻找驴友和同源                 |                         |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 50       | -9         | 打卡                      | ¥280.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 51       | -5         | 个人日程管理                  | ¥280.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 52       | *          | 商家模块                    | ¥1, 400. 00             |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 53       | -5         | 注册登记                    | ¥280.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 54<br>55 | -5         | 景点或商铺的简                 |                         |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 56       | -5         | 每日推送                    | ¥280.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 57       | -          | 统计打卡数量                  | ¥280.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 58       | -5         | 商家信息编辑管                 |                         |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 59       | <u>*</u>   | <b>管理员模块</b><br>商家审核    | ¥1, 200. 00<br>¥240. 00 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 60       | -5<br>-5   | 每日精选日记                  | ¥240.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 61       | -9         | · 统计分析                  | ¥240.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 62       |            | 系统日程管理                  | ¥240.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 63       |            |                         | ¥240.00                 |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 64       |            | <b>项目监控</b>             | ¥4, 140. 00             |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 65       | -5         | 各项指标监控                  | ¥1, 040. 00             |   |     |         |    |      |        |          |         |
| 66       | -3         | 监控评审                    | ¥1, 160. 00             |   |     |         |    |      |        |          |         |
|          |            | 任务                      |                         | 非活动任务   |     | 手动摘要总质  | 戈  |      | 外部里程碑  | <b>♦</b> |         |
|          |            | 。                       |                         | 非活动里程碑 ◇                                      |     | 手动摘要    |    |      | 最后期限   | <b>+</b> |         |
|          | 玩转周末WB     | S H 1074                |                         | 非活动摘要   |     | 仅开始时间   | Г  | -    | 进度     |          |         |
| 日期: 2    | 2019年6月1   | 8日   三柱四   摘要           |                         | 手动任务 ■  |     | 仅完成时间   | ]  |      | 手动进度   |          |         |
|          |            | <sup>摘安</sup><br>  项目摘要 |                         | <b>イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> |     | 外部任务    | -  |      | 上47年   |          |         |
|          |            |                         | U U                     |   |     | 211印1工労 |    |      |        |          |         |
|          |            |                         |                         | 第 2   | 页   |         |    |      |        |          |         |


| 标识号 | 号 任务模 任务 |   | 任务名称   | 总成本         | 剩余成本        | 三月二十三日星期六 |  |    |    | 三月二十六日星期二 |    |  |    |  |    | 三月二十九日星 |    |  |
|-----|----------|---|--------|-------------|-------------|-----------|--|----|----|-----------|----|--|----|--|----|---------|----|--|
|     | U        | 式 |        |             |             | 14        |  | 15 | 16 |           | 17 |  | 18 |  | 19 |         | 20 |  |
| 67  |          | - | 变更评审   | ¥580.00     | ¥580.00     |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 68  | -        | - | 例会     | ¥1, 360.00  | ¥1, 360.00  |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 69  |          | * | 管理干系人  | ¥396.00     | ¥396.00     |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 70  |          | - | 发布项目信息 | ¥132.00     | ¥132.00     |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 71  |          | - | 报告监控指标 | ¥132.00     | ¥132.00     |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 72  |          | - | 干系人沟通  | ¥132.00     | ¥132.00     |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 73  |          | * | 团队建设   | ¥3, 445. 20 | ¥3, 445. 20 |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 74  |          | - | 培训     | ¥1, 148. 40 | ¥1, 148. 40 |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 75  |          | - | 娱乐活动   | ¥1, 148. 40 | ¥1, 148. 40 |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 76  |          | - | 沟通     | ¥1, 148. 40 | ¥1, 148. 40 |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 77  | <b></b>  | - | 采购     | ¥400.00     | ¥400.00     |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 78  | <b></b>  | - | 项目验收   | ¥2, 160.00  | ¥2, 160.00  |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 79  |          | - | 收尾     | ¥1, 993. 20 | ¥1, 993. 20 |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 80  |          | - | 项目终验   | ¥712.80     | ¥712.80     |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 81  |          | - | 结束采购   | ¥132.00     | ¥132.00     |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |
| 82  |          | - | 项目内部收尾 | ¥1, 148. 40 | ¥1, 148. 40 |           |  |    |    |           |    |  |    |  |    |         |    |  |



















|             | 四月十六日星  | 期二   | 四月十九日    | 星期五          | 四月二十二日星 | !期一    | 四月二十五 | 日星期四    |            | 四月二十八日 |   |
|-------------|---------|------|----------|--------------|---------|--------|-------|---------|------------|--------|---|
| 12          | 13   14 | 15   | 16       | 17 18        | 19      | 20 21  | 22    | 23      | 0          | 1      | 2 |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          |              |         |        |       |         |            |        |   |
|             |         | 任务   |          | 非活动任务        |         | 手动摘要总成 | ì     | ■ 外部里程碑 | $\Diamond$ |        |   |
| T= +4 FE -1 |         | 拆分   |          |              |         | 手动摘要   |       | ▋ 最后期限  | •          |        |   |
| : 玩转周末W     |         | 里程碑  | <b>♦</b> | 非活动摘要        |         | 仅开始时间  | E     | 进度      |            |        |   |
| 引: 2019年6月  | тяН     |      | ·        |              |         |        |       |         |            | _      |   |
|             |         | 摘要   |          | 手动任务         |         | 仅完成时间  | 3     | 手动进度    |            |        |   |
|             |         | 项目摘要 |          | <b>一</b> 仅工期 |         | 外部任务   |       |         |            |        |   |
|             |         |      |          | - 24         |         |        |       |         |            |        |   |














| 三十一日星期五          | 六月三日星期一 | 六月三日星期一   六月六日星期四 |        |         |              |         | 六月十二日星 | 六月十二日星期三 |              |  |
|------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------------|---------|--------|----------|--------------|--|
| 9 10             | 11 12   | 13 1              | 4 15   | 16      | 六月九日星期<br>17 | 18   19 | 20     | 21 22    | 六月十五日』<br>23 |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        |         |              |         |        |          |              |  |
|                  | 任务      |                   | 非活动任务  |         | 手动摘要总        | 总成      | 外部里程碑  |          |              |  |
| <br>  项目:玩转周末WBS | 拆分      |                   |        |         | 手动摘要         |         | 最后期限   | •        |              |  |
| 日期: 2019年6月18日   | 里程碑     | <b>♦</b>          | 非活动摘要  |         | 仅开始时间        |         | 进度     |          | •            |  |
|                  | 摘要      |                   | ■ 手动任务 |         | 仅完成时间        | J 3     | 手动进度   |          | •            |  |
|                  | 项目摘要    |                   | ¶ 仅工期  |         | 外部任务         |         |        |          |              |  |
|                  | •       |                   |        | 第 16 页  |              |         |        |          |              |  |
|                  |         |                   |        | 7V == 7 |              |         |        |          |              |  |

