





















[illegible]

项目：项目WBS1.mpp
日期：2019年5月5日

任务	非活动任务	手动摘要	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2019年6月17日							2019年6月24日			
							一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	
67			管理干系人	0 个工作日	2019年6月22日	2019年6月22日											
68			发布项目信息	1 个工作日	2019年6月22日	2019年6月22日											
69			报告监控指标	1 个工作日	2019年6月22日	2019年6月22日											
70			干系人沟通														
71			团队建设	11 个工作日	2019年6月22日	2019年7月8日											
72			定期聚餐	1 个工作日	2019年7月8日	2019年7月8日											
73			定期开会和沟通	1 个工作日	2019年6月22日	2019年6月22日											
74			定期培训和交流	1 个工作日	2019年6月22日	2019年6月22日											
75			完成项目集体出	1 个工作日	2019年6月22日	2019年6月22日											
76			采购	2 个工作日	2019年6月21日	2019年6月22日											
77			项目验收	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日											
78			收尾	1 个工作日	2019年7月9日	2019年7月10日											
79			项目终验	0 个工作日	2019年7月10日	2019年7月10日											
80			结束采购	0 个工作日	2019年7月10日	2019年7月10日											
81			项目内部收尾	0 个工作日	2019年7月10日	2019年7月10日											
82			项目终验														



项目：项目WBS1. mpp

日期：2019年5月5日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期










手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度




































项目： 项目WBS1.mpp 日期：2019年5月5日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	