标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	П	五一六	日日
1	_	*	启动	4 个工作	32019年3月25	5E2019年3月28日		团队建设费用[¥500.00]		11. / \	
2		*	组建核心团队			5日2019年3月25日		UI专家,产品经理			
3	ŧ	*	分析干系人	1 个工作日	32019年3月26	6日2019年3月26日		项目经理			
4	į	*	里程碑计划	1 个工作日	32019年3月26	6日2019年3月26日		项目经理			
5		*	制定项目章程	1 个工作日	日 2019年3月27	7日2019年3月27日	2, 3, 4	项目经理			
6		*	项目启动大会	1 个工作日	32019年3月28	3日2019年3月28日	5	产品经理,项目经理			
7		*	规划	16 个工作	E2019年3月29	9E2019年4月19日		测试货物[¥3,000.00]			
8		*	规划范围	5 个工作日	32019年3月29	9E2019年4月4日					
9		*	制定需求说明书			9日2019年3月29日	6	产品经理			
10		*	界面设计	1 个工作日	32019年4月1	日 2019年4月1日	9	UI专家			
11		*	详细设计说明书			日 2019年4月2日	10	设计专家			
12	İ	*	范围说明书			日 2019年4月3日	11	项目经理			
13	İ	*	创建WBS			日 2019年4月3日	11	项目经理			
14		*	形成范围基准			日 2019年4月4日	12, 13	项目经理			
15		*	规划时间			日 2019年4月10日					
16		9	排列工作包顺序			日 2019年4月5日	14	项目经理			
17		9	估算资源			日 2019年4月8日	16	项目经理			
18		9	估算持续时间			日 2019年4月9日	17	项目经理			
19		9	制定进度计划			1 2 4 1 1	18	项目经理			
20		*	规划成本			1E2019年4月11日		其他间接成本[\\ 250,000.00]			
21	į	-5	项目成本估算			1日2019年4月11日		项目经理			
22	III	-5	项目预算				19	项目经理			
23		*	规划质量			2E2019年4月12日					
24	į	-5	制定测试计划			2日2019年4月12日	22	质量专家			
25	III	-5	制定测试用例			2日2019年4月12日	22	质量专家			
26		*	规划人力资源			5E2019年4月16日					
27		*	制定人力资源计划			5日2019年4月15日	25	项目经理			
28	İ	*	制定人员配备管理计				27	项目经理			
29		*	规划沟通			1E2019年4月11日					
30	Ť	-	制定沟通管理计划				19	项目经理			
31		*	规划沟通			2E2019年4月12日					
32	İ	-9	自制外购分析				21, 22	项目经理			
33	Ť	-5	制定采购文件				21, 22	项目经理			
34		*	规划风险	3 个工作	32019年4月16	6E2019年4月18日					
			任务		非活动任务		手动摘要	总成 ━━━━ 外部里程碑 ◇			
In A				手动摘要							
项目:	0bser	rverWBS.pdf								_	
1		年6月19日	上 生 住 曜		非活动摘要		仅开始时			_	
			摘要		■ 手动任务		仅完成时			_	
			项目摘要		■ 仅工期		外部任务				
						// - / '					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		1	五 六 日
35	i =s	识别风险	1 个工作日	2019年4月16	E2019年4月16日	15, 21, 25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> 14</u>	ш / Л Ц
36	-	风险分析					项目经理			
37		制定风险登记册			日2019年4月18日		项目经理			
38	*	规划整合					项目经理			
39	→				E2019年4月29日		NH PET I			
40	→	组件项目团队			日2019年4月22日	7	UI专家,测试员			
41	*	项目执行			E2019年4月27日		(>3') 0'4'' (>'			
42	*				E2019年4月27日					
43	† →		1 个工作日	2019年4月23	E2019年4月23日	40	程序员			
44	† →	首页				43	程序员			
45	† →	浏览热点视频	1 个工作日	2019年4月25	日2019年4月25日		程序员			
46	† →	搜索视频	1 个工作日	2019年4月26		45	程序员			
47	i 🖈	管理个人视频喜好				46	程序员			
48	*				E2019年4月27日					
49	<u>†</u>	注册登记					程序员			
50	🕴 🖈	每日推送	1 个工作日	2019年4月24	日2019年4月24日		程序员			
51	🕴 🖈	统计用户喜好信息	1 个工作日	2019年4月25	日2019年4月25日		程序员			
52	<u>†</u>				日2019年4月26日		程序员			
53	†				日2019年4月27日	52	程序员			
54	*				E2019年4月27日					
55	<u>†</u>				日2019年4月23日		程序员			
56	<u>†</u>	每日更新用户喜好	1 个工作日	2019年4月24	日2019年4月24日		程序员			
57	<u>†</u>	实时更新热点视频					程序员			
58	<u>†</u>	系统日程管理			日2019年4月26日		程序员			
59	† 🖈	备份			日2019年4月27日	58	程序员			
60	<u>,</u>				E2019年4月26日					
61	-5	各项指标监控			日2019年4月23日		测试员,项目经理			
62	-5	监控评审			日2019年4月24日		设计专家,项目经理			
63	-5	变更评审			日2019年4月25日		设计专家,项目经理			
64	1 -5	例会			日2019年4月26日	63	UI专家,测试员			
65	*				E2019年4月24日	4.0	-F E 1/2 -F			
66	-5	发布项目信息					项目经理			
67	† - 5	报告监控指标			日2019年4月24日		项目经理			
68	■ i 	干系人沟通	1 个工作日	2019年4月24	日2019年4月24日	66	项目经理			
		任务		非活动任务		手动摘要	总成	外部里程碑	\Diamond	
				非活动里程码	卑◇	手动摘要		最后期限	•	
	ObserverWBS.pdf	里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时	间	进度		_
日期:	2019年6月19日	摘要		手动任务		仅完成时		手动进度		_
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					-	J -73 XL/X		
			U	仅工期		外部任务				
					第 2 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	1		2
U)							四	五 六	日上
69	*	团队建设	2 个工作日	32019年4月23	2019年4月24日		团队建设费用[¥20,000.00]			
70	-5	培训	1 个工作日	3019年4月23日	2019年4月23日	40	UI专家,测试员			
71	-5	娱乐活动	1 个工作日	3019年4月24日	2019年4月24日	70	UI专家,测试员			
72	i =3	沟通	1 个工作日	3019年4月24日	2019年4月24日	70	UI专家,测试员			
73	*	采购	1 个工作日	3019年4月25日	2019年4月25日	72	项目经理			
74	*	项目验收	1 个工作日	3019年4月26日	2019年4月26日	73	UI专家,产品经理			
75	*	收尾	2 个工作日	2019年4月28日	2019年4月29日					
76	*	项目终验	1 个工作日	3019年4月27日	2019年4月27日	74	UI专家,设计专家			
77	*	结束采购	1 个工作日	12019年4月28日	2019年4月28日	76	项目经理			
78	*	项目内部收尾	1 个工作日	3019年4月29日	2019年4月29日	77	UI专家,测试员			







