

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	Ŧ	六 日	2019年3月	11日 三 四 五	六 日	2019年3月	18日 三 四 五
17		*	估计算	2 个工作日	2019年4月3	32019年4月4	16	项目经理		-		<u> </u>	- / · - - - - - - - - -		<u> </u>
18	ŧ	*	估算 持续	2 个工作 日	2019年4月 5日	2019年4月 8日	17	项目经理							
19	Ť	*		1 个工作 日	2019年4月 9日	2019年4月 9日	18	项目经理							
20	Ť	*	形成	1 个工作 日	2019年4月 10日	2019年4月 10日	19	项目经理							
21			规划成本	6 个工作日	2019年4月	12019年4月1									
22	ŧ	*		3 个工作 日	2019年4月 11日	2019年4月 15日	20	项目经理							
23	ŧ	*	项目到	02 个工作日	2019年4月	1 2019年4月1	. 22	项目经理							
24		*	形成 范围	1 个工作 日	2019年4月 18日	2019年4月 18日	23	项目经理							
25		-5	规划质量	7 个工作日	2019年4月	22019年4月1									
26	ŧ	*	制定测试	2 个工作 日	2019年4月 2日	2019年4月 3日	14	质量专家							
27	Ť	*	制定测试	6 个工作 日	2019年4月 3日	2019年4月 10日	16	质量专家							
28		-5	规划人 力资源	4 个工作 日	2019年4月 5日	2019年4月 10日									
29	ŧ	*	制定人力	2 个工作 日	2019年4月 5日	2019年4月 8日	17	项目经理							
30	İ	*	制定人员	2 个工作 日	2019年4月 9日	2019年4月 10日	29	项目经理							
31		-9	规划沟道	2 个工作日	2019年4月	12019年4月1									
32	İ	*	制定沟通	2 个工作 日	2019年4月 11日	2019年4月 12日	30	项目经理							
				任务		非活	动任务	手动摘	新要总 成	Ì.		外部里程碑	\langle		
项目:	项目	wbs		拆分			动里程碑 ◇	手动摘				最后期限	•		
		9年4月10日		里程碑	♦		动摘要 『	仅开始		E		进度			
				摘要 项目摘要		── 手动 [∞]]		手动进度			
				71117	м	· //			-/4						
							第 2	贝							

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	,Fi.	ナ	7 日	2019 ^左 一	∓3月1 二 ∶	1日 三 四	_{万.}	六 日	2019年	三月18日 二 三	四 五
33		-5	规划采则	7 个工作日	2019年4月9	2019年4月1					. , ,		-	<u>- , н</u>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			, , , , , ,
34	ŧ	*	自制 外购	2 个工作 日	2019年4月 9日	2019年4月 10日	17	项目经理											
35	Ť	*	制定		2019年4月 11日	2019年4月 17日	34	项目经理											
36		-	规划风险	3 个工作日	2019年4月	12019年4月2)												
37	ŧ	*	识别区	1 个工作日	2019年4月1	2019年4月1	15, 21, 25, 28	项目经理											
38	ŧ	-5	风险分	1 个工作日	2019年4月2	22019年4月2	237	项目经理											
39		*		1 个工作	2019年4月 23日	2019年4月 23日	38	项目经理											
40		*	规划整台	1 个工作日	2019年4月2	22019年4月2	239	项目经理											
41		5	执行与监控	27 个工作	2019年4月	12019年5月2	2												
42		*	组建项 目团队	3 个工作 日	2019年4月 25日	2019年4月 29日	7	UI专家,测试员 1,测试员2,产											
43		-5	项目执行	5 个工作日	2019年4月3	32019年5月6													
44	İ	*	设计 图获	1 个工作 日	2019年4月 30日	2019年4月 30日	42	程序员1											
45		-9	图片周	3 个工作日	2019年4月3	32019年5月2)												
46	ŧ	-5	从网	1 个工作 日	2019年4月 30日	2019年4月 30日	42	程序员2											
47	ŧ	-5	训练	2 个工作日	2019年5月1	2019年5月2	246	程序员2											
48		-5	管理员	3 个工作日	2019年4月3	32019年5月2	2												
				任务		非活	动任务	手动摘	要总	成				外部里	程碑	♦			
 项目:	项目	wbs		拆分			动里程碑 ◇	手动摘		ı				最后期	限	•			
I		9年4月10日		里程碑	♦		対摘要 『	仅开始			- -			进度	r èc				
				摘要		手动		仅完成						手动进	皮				
				项目摘要	II .	【 仅工		外部任	分	_									
							第 3	页											

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	Ŧi	六 日	2019年3月	11日 三 四 五	六 日	2019年3月	18日 三 四 五
49	Ť	-5	广誓	2 个工作日	2019年4月3	2019年5月1	42	程序员3		/ \ H		<u> </u>	/ (-	<u> </u>
50	ŧ	-5	分析	2 个工作日	2019年4月3	32019年5月1	42	程序员3							
51	ŧ	*	回复	2 个工作 日	2019年5月 1日	2019年5月 2日	42	程序员3							
52		-5	用戸植	5 个工作日	2019年4月3	2019年5月6									
53	ŧ	-5	用户	4 个工作日	2019年4月3	32019年5月3	42	程序员1,程序员							
54	ŧ	-5	用户	1 个工作日	2019年5月6	2019年5月6	53	程序员1,程序员							
55	Ť	*	用户	5 个工作 日	2019年4月 30日	2019年5月 6日	42	程序员1,程序 员2							
56		-5	项目监 控	16 个工作 日	2019年4月 19日	2019年5月 10日									
57	Ť	*		1 个工作 日	2019年4月 30日	2019年4月 30日	42	测试员1,项目 经理							
58	Ť	*	评审出	1 个工作日	2019年5月1	2019年5月1	57	设计专家,项目:							
59		**	变更出	t C				设计专家,项目:							
60	ŧ	*	例会	1 个工作日	2019年4月3	32019年4月3	42	UI专家,测试员							
61		-5	管理 干系	1 个工作 日	2019年4月 30日	2019年4月 30日									
62		*?	发布					项目经理							
63	ŧ	*	报告	1 个工作 日	2019年4月 30日	2019年4月 30日	42	项目经理							
64	ŧ	*		1 个工作 日	2019年4月 30日	2019年4月 30日	42	项目经理							
				任务		非活动	动任务	手动摘	要总成			外部里程碑	\langle		
项目:	项目	wbs		拆分			动里程碑 ◇	手动摘			1	最后期限	•		
		年4月10日		里程碑	♦		动摘要 『	仅开始 即		Е		进度			
				摘要		手动作		仅完成8]		手动进度			
				项目摘要		【 仅工		外部任务	分						
							第 4	页							

示识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称				2019年							年3月		
	O								五.	六 目]	<u> </u>	_ _	Ξ	四 五	一六	日	_	二	三	四
65		*	团队建	9 个工作日	2019年4月3	2019年5月1	1					·									
66	ŧ	*	培训	1 个工作日	2019年4月3	2019年4月3	3 42	UI专家,测试员													
67	ŧ	*	娱牙	2 个工作日	2019年4月1	2019年4月2	2 42	UI专家,测试员													
68	ŧ	*	沟通	2 个工作日	2019年4月3	32019年5月1	42	UI专家,测试员													
69	ŧ	-5	采购	20 个工作日	2019年4月3	32019年5月2	242	项目经理													
70	ŧ	*	项目验收	1 个工作日	2019年5月7	2019年5月7	7 43	UI专家,测试员													
71		*	收尾	1 个工作日	2019年5月3	32019年5月3	3														
72	ŧ	*	项目终验	1 个工作日	2019年5月3	32019年5月3	3	UI专家,设计专													
73		*	结束采购	1 个工作日	2019年5月3	32019年5月3	3 70	项目经理													
74	ŧ	*		1 个工作 日	2019年5月 30日	2019年5月 30日	70	UI专家,测试员 1,测试员2													





















