

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	<u> </u>	D 2	2019年3月2	5日	20 六 日 -)19年4月1日 - 二 三 四 五	20194	
34	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日	17		Н			/		. / \	
35		1 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日									
36		3 个工作日	2019年4月24日	2019年4月26日	0.1								
37		1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	15, 21, 25	5.							
38		1 个工作日	2019年4月25日		37								
39		1 个工作日	2019年4月26日		38								
40		1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日									
41		42 个工作日	2019年4月5日	2019年6月3日							-		
42		1 个工作日	2019年4月5日		17							测试员1,程序	- 景1
43		34 个工作日	2019年4月8日	2019年5月23日								7,7,7,7	
44		7 个工作日	2019年4月8日	2019年4月16日									
45		1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42								程序
46		1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	45								
47		1 个工作日	2019年4月10日		46								
48		1 个工作日	2019年4月11日		47								
49	寻找驴友和同游者		2019年4月12日		48								
50		1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日									
51		1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日									
52		5 个工作日	2019年5月10日	2019年5月16日									
53		1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日	42								
54	景点或商铺的简介		2019年5月13日		53								
55	每日推送	1 个工作日	2019年5月14日		54								
56		1 个工作日	2019年5月15日		55								
57	商家信息编辑管理		2019年5月16日	2019年5月16日	56								
58		5 个工作日	2019年5月17日	2019年5月23日									
59		1 个工作日	2019年5月17日	2019年5月17日	42								
60		1 个工作日	2019年5月20日		59								
61		1 个工作日	2019年5月21日		60								
62		1 个工作日	2019年5月22日		61								
63		1 个工作日	2019年5月23日	2019年5月23日	62								
64		3 个工作日	2019年5月24日	2019年5月28日									
65		1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24日	42								
66		1 个工作日	2019年5月27日	2019年5月27日									
		任务	非	舌动任务		手动摘	要总质	成		外部里程	碑 ◇		
75 0	下## 囯士WDC	拆分	非氵	舌动里程碑 ◇		手动摘	要			最后期限			
1	玩转周末WBS	里程碑 ◆	当巨乡	舌动摘要 『		仅开始	时间	Е		进度			
口期:	2019年6月18日	摘要		功任务 ■		仅完成		3		手动进度			
										丁纳延及			
		项目摘要 『	1人	正期		外部任	务						
				第 2	页						<u></u>		
				<i>></i> 1√1 Z	~ `								

示识号任	· 子名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	六	$_{\rm H}$	2019年3 二 一	3月25日 三 四	#		2019年 — <u>=</u>	54月1日 - □	四 云	六 日	2019年
67	变更评审	0.5 个工作日	2019年5月28日	2019年5月28日	66		ш		<u> F3</u>		<u> Дан</u>		<u>- </u>	4 11.	// 11	
68	例会	0.5 个工作日	2019年5月28日	2019年5月28日												
69	管理干系人	1 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日												
70	发布项目信息	0.33 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日	42											
71	报告监控指标	0.33 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日	42											
72	干系人沟通	0.33 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日	42											
73	团队建设	1 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日												
74	培训	0.33 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日	42											
75	娱乐活动	0.33 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日												
76	沟通	0.33 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日												
77	采购	1 个工作日	2019年5月31日		42											
78	项目验收	1 个工作日	2019年6月3日	2019年6月3日	43											
	女尾	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日												
80	项目终验	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	78											
81	结束采购	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	78											
82	项目内部收尾	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	78											
	元转周末WBS 019年6月18日	任务 拆分 里程碑 摘要	非 非 非	舌动任务 舌动里程碑 ◇ 舌动摘要 动任务		手动摘有	要时间	或 [外最进男型	限	•			
		拆分 里程碑 ◆	非注 非注 手z	舌动里程碑 ◇		手动摘	要 时间 时间	[最后期 进度	限				











