

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		19年3月25日 - 二 三 四 五	六 日	2019年4月1日 一 二 三 四 五
34	-5	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日	17				
35	-5	制定采购文件	1 个工作日	2019年4月23日						
36	*	规划风险	3 个工作日	2019年4月24日						
37	-	识别风险	1 个工作日	2019年4月24日						
38	-5	风险分析	1 个工作日	2019年4月25日		37				
39	-5	制定风险登记册	1 个工作日	2019年4月26日		38				
40	-5	规划整合	1 个工作日	2019年4月29日		39				
41	-5	执行与监控	42 个工作日	2019年4月5日	2019年6月3日					
42	-	组建项目团队	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	17				
43	-	项目执行	34 个工作日	2019年4月8日	2019年5月23日					
44	-5	用户模块	7 个工作日	2019年4月8日	2019年4月16日					
45	4	注册登录	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42				
46	-5	首页	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	45				
47	-5	浏览日程计划	1 个工作日	2019年4月10日		46				
48	-5	搜索景点商铺	1 个工作日			47				
49	-5	寻找驴友和同游		2019年4月12日		48				
50	-5	打卡	1 个工作日	2019年4月15日		49				
51	-5	个人日程管理	1 个工作日	2019年4月16日						
52	*	商家模块	5 个工作日	2019年5月10日						
53	-5	注册登记	1 个工作日	2019年5月10日						
54	-5	景点或商铺的简	11 个工作日	2019年5月13日		53				
55	-5	每日推送	1 个工作日	2019年5月14日		54				
56	-5	统计打卡数量	1 个工作日	2019年5月15日		55				
57	-5	商家信息编辑管		2019年5月16日						
58	*	管理员模块	5 个工作日	2019年5月17日						
59	-5	商家审核	1 个工作日	2019年5月17日						
60	-5	每日精选日记	1 个工作日	2019年5月20日		59				
61	-5	统计分析	1 个工作日	2019年5月21日		60				
62	-5	系统日程管理	1 个工作日	2019年5月22日		61				
63	-3	备份	1 个工作日	2019年5月23日						
64	*	项目监控	3 个工作日	2019年5月24日						
65	-5	各项指标监控	1 个工作日	2019年5月24日						
66	-5	监控评审	1 个工作日	2019年5月27日	2019年5月27日	65				
		任务		非活动任务 🗆				外部里程碑	\$	
									•	
项目:	玩转周末WBS	拆分				三 动摘要 『		最后期限		
日期:	2019年6月18日		•	非活动摘要		7开始时间 [进度		
		摘要		手动任务	C	7完成时间]	手动进度		
		项目摘要		仅工期	夕	卜部任务		_		
		'			第 2 页					

示识号	0	任务模 式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	 六 日	年3月25 二 三		[六 [19年4月 - 二		ц <u>т</u>
67			变更评审	0.5 个工作日	2019年5月28日	2019年5月28日	66	// H	_ _	<u> </u>	. /	 	<u> </u>	1 1
68		-	例会	0.5 个工作日		2019年5月28日	42							
69		*	管理干系人	1 个工作日		2019年5月29日								
70		-5	发布项目信息	0.33 个工作日	2019年5月29日		42							
71		-5	报告监控指标	0.33 个工作日	2019年5月29日		42							
72		-5	干系人沟通	0.33 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日	42							
73		*	团队建设	1 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日								
74		-5	培训	0.33 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日	42							
75		-5	娱乐活动	0.33 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日	42							
76		-5	沟通	0.33 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日	42							
		-5	采购	1 个工作日	2019年5月31日	2019年5月31日	42							
78		-5	项目验收	1 个工作日	2019年6月3日	2019年6月3日	43							
79		-5	收尾	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日								
80		-5	项目终验	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	78							
81		-5	结束采购	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	78							
82		-5	项目内部收尾	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	78							













