

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	六	日 -	019年3月2	25日 三 四 五	六 [2019年4月1日 二 三 四 五
34	-5	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日	17					, , , ,	
35	-5	制定采购文件	1 个工作日	2019年4月23日								
36	*	规划风险	3 个工作日	2019年4月24日								
37	-	识别风险	1 个工作日									
38	-5	风险分析	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日							
39	-5	制定风险登记册	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	38						
40	-5	规划整合	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	39						
41	-5	执行与监控	42 个工作日	2019年4月5日	2019年6月3日							
42	-	组建项目团队	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	17						
43	-	项目执行	34 个工作日	2019年4月8日	2019年5月23日							
44	-5	用户模块	7 个工作日	2019年4月8日	2019年4月16日							
45	-5	注册登录	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	42						
46	-5	首页	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	45						
47	- 5	浏览日程计划	1 个工作日	2019年4月10日								
48	_	搜索景点商铺	1 个工作日		2019年4月11日							
49	_ 5	寻找驴友和同游		2019年4月12日								
50	_ 5	打卡	1 个工作日	2019年4月15日								
51	-5	个人日程管理	1 个工作日	2019年4月16日								
52	*	商家模块	5 个工作日	2019年5月10日								
53	-9	注册登记	1 个工作日	2019年5月10日								
54	-5	景点或商铺的简	<u> </u>	2019年5月13日								
55	-5	每日推送	1 个工作日	2019年5月14日								
56	-5	统计打卡数量	1 个工作日	2019年5月15日								
57	-5	商家信息编辑管		2019年5月16日								
58	*	管理员模块	5 个工作日	2019年5月17日								
59	-5	商家审核	1 个工作日									
60	-5	每日精选日记	1 个工作日	2019年5月20日								
61	-5	统计分析	1 个工作日	2019年5月21日								
62	-5	系统日程管理	1 个工作日	2019年5月22日								
63	-	备份	1 个工作日	2019年5月23日								
64	<u>*</u>	项目监控	3 个工作日	2019年5月24日								
66	-5	各项指标监控	1 个工作日	2019年5月24日								
00	-5	监控评审	1 个工作日	2019年5月27日	2019年5月27日	65						
		任务		非活动任务	-	- 対摘要总成 ■			一 外	部里程碑	\langle	
		拆分		非活动里程碑 ◇		三动摘要 『					•	
	玩转周末WBS	H III rm	<u> </u>	非活动摘要						连度	•	
日期: 2	2019年6月18	日 生住曜 摘要		手动任务 ■		《开始时间				动进度		
										- 4) 匹皮		
		项目摘要		仅工期	9	卜部任务						
					第 2 页							

识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年3月25日 2019年4月1日 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四
67		-5	变更评审	0.5 个工作日	2019年5月28日	2019年5月28日	66	71
68		-	例会	0.5 个工作日	2019年5月28日		42	
69		*	管理干系人	1 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日		
70		-5	发布项目信息	0.33 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日	42	
71		-	报告监控指标	0.33 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日	42	
72		-	干系人沟通	0.33 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日	42	
73		*	团队建设	1 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日		
74		-	培训	0.33 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日	42	
75		-	娱乐活动	0.33 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日	42	
76		-5	沟通	0.33 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日	42	
77		-5	采购	1 个工作日	2019年5月31日	2019年5月31日	42	
78		-	项目验收	1 个工作日	2019年6月3日	2019年6月3日	43	
79		-	收尾	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日		
80		-	项目终验	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	78	
81		-	结束采购	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	78	
82		-	项目内部收尾	0.33 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	78	













