

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四	五	六
34		自制外购分析							
35		制定采购文件							
36		规划风险							
37		识别风险							
38		风险分析							
39		制定风险登记册							
40		规划整合							
41		执行与监控							
42		组件项目团队							
43		项目执行							
44		用户模块							
45		商家模块							
46		管理员模块							
47		项目监控							
48		各项指标监控							
49		监控评审							
50		变更评审							
51		例会							
52		管理干系人							
53		发布项目信息							
54		报告监控指标							
55		干系人沟通							
56		团队建设							
57		培训							
58		娱乐活动							
59		沟通							
60		采购							
61		项目验收							
62		收尾							
63		项目终验							
64		结束采购							
65		项目内部收尾							

项目：Observer

日期：2019年3月28日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

◇

↓